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FICHA DE IDENTIFICACION DEL PROYECTO 

1. NOMBRE DEL PROYECTO

Construcción e Implementación de una Unidad Médica Inte-

gral. 

1.1. DESCRIPCION DEL PROBLEMA O NECESIDAD 

El problema radica en que esta Zona Sur del Distrito de 

Barranquilla presenta un déficit total hospitalario y 

médico especializado conllevando ésto a un perfil epide-

miológico alto, con una tasa de morbi-mortalidad y ere-

cimiento;(*} ésto es debido a que el número de enfer-

medades en general (no específicas) que afectan la salud 

de esta zona sur, en cuanto a niños, adolescente, embara-

zadas, adultos y ancianos, es cada día mayor ya sea por: 

falta de una orientación médica que haga las veces 

de una medicina preventiva; 

<*> JOSE YEPES, Francisco. La Salud en Colombia. Estudio 
Sectorial de la Salud. 
Morbilidad-100 por mil habitantes sin incapacidades. 
Mortalidad infantil - 1-2 por mil nacidos vivos. 
Mortalidad Materno - l por 1.000 embarazadas. 
Mortalidad total - l - 4 por 1.000 habitantes. 
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por falta de un sistema de medio ambiente adecuado; 

por carencia de un centro hospitalario de segundo 

nivel que ayude a disminuir las diferentes tasas de 

morbi-mortalidad. 

Todo ésto hace que en estos barrios sus moradores lleguen 

a los únicos centros hospitalarios (Hospital Universita­

rio, Hospital General de Barranquilla, Hospital Pediátri­

co) y producir una congestión en urgencias, cirugias, 

consultas externas, etc. 

Esta necesidad de un Centro Hospitalario de segundo nivel 

con todos los departamentos de atención médica diagnósti­

ca y quirúrgica, en esta zona, hacen que el atraso visto 

·sea al de tres décadas atrás en comparación con la zona 

norte del Distrito de Barranquilla en donde la tecnologia 

médica y diagnóstica es semejante al de paises en desa­

rrollo. 

Esta prioridad asociada a un déficit en la calidad médi­

ca, dotación e implementación de los respectivos puestos 

y Centros de Salud de los diferentes barrios del sur, 

ahondan o agudizan esta crisis que con el incremento de 

pandillas y bandas que se encuentran en esta zona, hacen 

necesario o indispensable un Centro Quirúrgico, ya que no 

se cuenta con un solo quirófano en estos barrios del sur, 

a las diferentes enfermedades de urgencias quirúrgica o 

por heridas de armas blancas o de fuego. 



1.2. POBLACION DIRECTAMENTE AFECTADA O ZONA AFECTADA 

POR EL PROBLEMA 

A POBLACION DIRECTAMENTE AFECTADA: 

Habitantes del sur del Distrito de Barranquilla. 

B NUMERO DE HABITANTES DIRECTAMENTE AFECTADOS POR EL 

PROBLEMA 

3 

Se encuentra en una proporción aproximada, según 

estudios de Planeación Departamental en unos 450.000 

<**>, los cuales presentan características socioeco­

nómicas bajas, y las edades oscilan en porcentajes 

de: 

20% de O - 4 años. 

25% de 5 - 14_años. 

20% de 15-44 años (edad reproductivas). 

20% de 45 - 59 años. 

15% mayores de 60 años. 

En cuanto al sexo no hay relación alguna. 

C. ENFERMEDADES MAS COMUNES DE LA ZONA AFECTAQA:

-Enfermedades respiratorias 20%.

-Enfermedades diarreicas 20%.

-Enfermedades obstétricas 10%.

-Enfermedades de la piel 10%.

-Heridas por arma blanca 10%.

-Enfermedades ginecológicas 5%.

-Heridas por armas de fuego 5%.

-Otras lesiones y enfermedades de tipo hospitalario

5i. 

A pesar de tener esta escala de porcentaje y de encontrar 

un alto indice de enfermedades respiratorias y diarréi­

cas, la construcción de un hospital de segundo nivel ayu­

daría a disminuir estas tasas de morbilidad ya que se 

contaría con departamentos especiales para la atención de 

<**)Datos recopilados de Planeación Departamental. Según 
senso de 1993. 
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estos casos problemas y de los otros que en su mayoría 

suman al congestionamiento de las Instituciones hospita­

larias de Barranquilla.(***> 

1.3. DESCRIPCION DE LA SITUACION ACTUAL V SU EVALUACION 

Realizado un análisis de la Zona Sur del distrito de 

Barranquilla se determinó por categoría las causas del 

problema, en su orden respectivamente. 

A- Carencia o falta de una Institución hospitalaria de

segundo nivel.

B- Baja calidad de los servicios prestados y de bienes 

producidos.

C- Ineficiencia_�n las construcciones y dotaciones de 

los diferentes puestos y centros de salud existen­

tes.

O- Necesidad de una atención médica y diagnóstica espe­

cializada.

• 

Si no se toman medidas de solución para este problema se 

producirá un uso inadecuado e ineficiente de la presta­

ción de servicios médicos, y un incremento de la tasa de 

Morbi-Mortalidad. 

Ahora haciendo una cuantificación de la necesidad o pro­

blema encontramos una mayor demanda en cuanto a la pres­

tación de servicios médicos y diagnósticos especializados 

debido a que no existe una oferta de estos servicios en 

esta zona. 

Oferta teórica en el Centro de Salud Alboraya. 

<***> Datos obtenidos del sistema de información y esta­

dístico de Distrisalud. 
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Consulta externa: Atendida por dos médicos en donde cada 

uno tiene ocho horas para un promedio de cuatro consultas 

por hora dando un total de 64 consultas diarias. 

Odontología: Atendida por un Odontólogo con cuatro horas 

de servicio para un promedio de tres consultas por hora, 

dando un total de 12 consultas diarias. 

Urgencia: Atendida por uno de los médicos de Consulta 

Externa, abierto ocho horas al día en donde se hacen cua­

tro consultas de urgencia por hora, dando un total de 32 

consultas diarias. 

OFERTA REAL EN EL <;__ENTRO DE SALUD ALBORAYA: 

Consulta Externa: 40 consultas diarias (dos médicos). 

Odontología: 6 8 consultas diarias. 

Urgencias: 15 - 20 consultas de urgencia diarias. 

También se llevan los programas del Ministerio de Salud. 

Todo ésto se da en horas hábiles. 

1.4. ESTUDIOS DE ALTERNATIVAS 

A- Creación, dotación y adecuación de una Unidad Inte­

gral de Salud en el Sur del Distrito de Barranqui­

lla, específicamente en el Centro de Salud La Albo­

raya. 

B- Ampliación, dotación y mejoramiento de la calidad de

atención de los Centros y Puestos de Salud de toda

la Zona Sur del Distrito de Barranquilla.

PRIMERA ALTERNATIVA: Sus aspectos importantes son: 

A) Localización: En el Centro de Salud la Alboraya. Su 

ubicación aquí se debe: 
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Por ser un sitio estratégico del sur del distrito de 

Barranquilla. 

Por tener mayores vias de accesos. 

Por ser una de las zonas más despobladas en cuanto a 

atención médica se refiere. 

B) Tecnologia: Se requiere para este proyecto:

Equipo Odontológico.

11 

11 

de Radiologia. 

de Ecografia. 

II de Cirugia General. 

Electrocardiógrafo. 

Incubadoras. 

Equipo de Es�dios de vias digestivas. 

Equipo de laboratorio clinico completo. 

Equipos Médicos. 

Espirómetro. 

Equipo de Terapia Respiratoria. 

Equipo de Rehabilitación fisica. 

C) SERVICIOS A PRESTAR:

Urgencias las 24 horas.

Consulta externa general o familiar.

Consulta de Pediatria.

Consulta de Ginecologia.

Consulta de Cirugia.

Consulta de Medicina Interna y Cardiologia.

Consulta en Dermatologia - Ortopedia.

Fisioterapia.

Psicologia.

Odontologia.

Trabajo Social.

Cirugias generales - Cesáreas - pequeñas cirugias.

Atención de parto sin y con complicaciones.

Sala de hospitalización, puerperio, control de

parto.



Sala de Cirugía - Sala de Recuperación. 

Laboratorio clínico las 24 horas. 

Servicios de ecografías - radiología. 

Servicio de espirometría - electrocardiograma. 

Servicios de estudios de vias digestivas. 

Terapia respiratoria. 
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SEGUNDA ALTERNATIVA: No presentaría una suficiente cober­

tura, ni solución al déficit tecnológico y especializado 

de esta zona del distrito de Barranquilla; pero si repre­

sentaría un cubrimiento en cuanto a la atención primaria, 

lo que evitaría una congestión de pacientes hacia entida­

des de mayor complejidad. 

1.5. VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LA PRIMERA ALTERNATIVA 

A) VENTAJAS:

Solución a uno de los problemas en salud de la Zona

Sur del distrito de Barranquilla como es la consulta

y diagnóstico especializado al igual que hospitali­

zación y urgencias las 24 horas.

Descongestionamiento de los servicios de urgencia,

cirugía - hospitalización de los hospitales de nues­

tra ciudad.

Mejor calidad de vida para los pobladores del .sur

del distrito de Barranquilla.

B) DESVENTAJAS:

Dificultad para lograr una atención de un 100% por 

inconvenientes en la consecución de los recursos de 

una manera total. 

Permanecer en el completo abandono por la clase 

política y el conformismo de nuestros habitantes. 



1.6. VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LA SEGUNDA ALTERNATIVA 

A) VENTAJAS:
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Contribución al mejoramiento en la calidad de vida 

de los pobladores del Sur de Barranquilla por su 

aporte en los servicios del primer nivel de aten­

ción. 

Descongestionamiento de los servicios de urgencia 

por canalizar enfermedades para ese nivel de aten­

ción médica. 

B) DESVENTAJAS:

No solucionaría el mayor problema de salud a los 

pobladores deLSur de Barranquilla como son: hospi­

talización - Consulta y Diagnósticos especializados. 

Permanecer en el completo abandono por la clase 

política y por el conformismo de nuestros habitan­

tes. 

1.7. ANALISIS 

VAS<****> 

COMPARATIVO 

SERVICIOS PRESTADOS la. ALTERNATIVA 

-Hospitalización SI 

-Cirugías SI 

-Consultas especializadas SI 

-Diagnósticos especializados SI 

-Urgencia 24 horas SI 

-Atención de partos complicados SI 

-Atención de partos no complicados SI

-Odontología SI 

-Programas especiales SI 

-Laboratorio clínico 24 horas SI 

DE 

2a. 

LAS ALTERNATI-

ALTERNATIVA 

NO 

NO 

NO 

NO 

SI 

NO 

SI 

SI 

ALGUNOS 

NO 

<****) Según este análisis la solución a este problema es 
la Alternativa NQ 1 que es la que nosotros seleccio­
naremos y detallaremos para su ejecución. 



1.8. JUSTIFICACION DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA 
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La creación de una Unidad Médica Integral en un punto 

estratégico como el Centro de Salud La Alboraya, permi­

tiría un mejoramiento en el sistema local de salud, lo 

cual beneficiaría a una población marginada de nuestra 

ciudad. 

Esta Unidad Médica Integral funcionará como un Hospital 

Regional; contaría con las cuatro secciones básicas como 

son: Cirugía Pediatría - Ginecología - Medicina inter­

na; llevaría a un fortalecimiento en los programas y 

campañas del Ministerio de Salud, al igual que soluciona­

ría gran parte d� los problemas de salud del sur de 

Barranquilla no sólo por su calidad humana sino por las 

innovaciones tecnológicas y científicas que evitarán el 

triste ir y venir de las personas hacia hospitales que no 

le pueden brindar una atenéión adecuada por el congestio­

namiento en todas sus áreas, debido a la falta de un 

hospital en la Zona Sur del Distrito. 

1.9. DESCRIPCION DE LA ALTERNATIVA NQ 1 

Se trata de construir - dotar y adecuar una Unidad Inte­

gral de Salud en el Centro de Salud La Alboraya que pr�s­

taría servicios médicos y diagnósticos especializados a 

las personas del sur del distrito de Barranquilla. 

Esta Unidad Integral de Salud, recibirá, diagnosticará y 

resolverá el problema de salud del paciente, produciendo 

incluso reducción en los costos y el desconcongestio­

namiento de hospitales como el Universitario y General de 

Barranquilla. 
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1.10. OBJETIVOS GENERALES 

Brindar un adecuado servicio Médico - Hospitalario Espe­

cializado, con innovaciones científicas y tecnológicas a 

la comunidad del sur del distrito de Barranquilla. 

1.11. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Construcción de una Unidad Integral de Salud en el 

Centro de Salud La Alboraya. 

Adecuación y dotación de equipos médicos y diagnós­

ticos especializados. 

Captación de personal científico, para la atención 

médica de las personas del sur de Barranquilla. 

Disminución de la tasa de mortalidad de los habitan­

tes del sur de Barranquilla. 

Disminución en la congestión hospitalaria y de ur­

gencia de los dos centros de 2 y 3 nivel de Barran­

quilla. 

Organizar los servicios de salud con participación 

de la comunidad. 

Disminución de la tada de morbilidad, mediante cam­

pañas de educación para la prevención de enfermeda­

des de los habitantes del sur de Barranquilla. 

1.12 METAS 

Obtención de una atención médica, y diagnóstica general y 

especializada en un 70% de la población afectada. 

1.13. ZONA AFECTADA Y POBLACION BENEFICIADA 

Población de los Barrios: 

La Victoria - Santo Domingo - Santa Helena - La Cordiali�� 

dad - San Pedro - California - Santa María - Ciudadela 20 

de Julio - 7 de Abril - Las Américas - La Sierrita -

Buenos Aires - Los Robles - Los Moras - Villa estadio -
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Las Gaviotas Villa del Carmen - San Nicolás Los 

Laureles - Villa Blanca - José Antonio Galán - El Limón 

La Magdalena - La Alboraya - Simón Bolivar - El Ferry -

Ponedera - Barrio Montes - Rebelo - Los Trupillo - Boyacá 

La Unión - Tayrona - San Roque - Urbanización El Parque 

El Bosque - Nueva Colombia - Lipaya. 

También se benefician municipios como Soledad - Soledad 

2.000 - Galapa - Baranoa - Polonuevo, etc. 



2. PREPARACION Y EVALUACION DEL PROYECTO

2.1. DESCRIPCION Y CUANTIFICACION DE LOS PRINCIPALES 

BENEFICIOS 

l. Atención médica y diagnóstica especializada.

12 

2. Disminución de costos y rápido acceso a los servi­

cios.

3. Facilidad de movilización y transporte.

4. Lograr la ampliación progresiva de la cobertura en 

salud.

S. Descongestionamiento de urgencias y hospitalizacio­

nes de los hospitales General Barranquilla, Univer­

sitario y Pediátrico.

6. Alcance de los habitantes del sur de Barranquilla a 

los avances tecnológicos y científicos. 

7. Cirugías de urgencia y electivas generales y gineco­

lógicas.

8. Atención de los servicios del Plan Obligatorio de 

Salud (POS) por ser empresa social del Estado. 

9. Prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilita­

ción en cantidad, oportunidad, calidad y eficiencia 

de conformidad con lo previsto en el artículo 102 

del POS. 



2.2. VALORACION DE COSTOS DE LA PRIMERA ALTERNATIVA 

2.2.1. Costos y Presupuestos - Resumido -

COSTOS DIRECTOS OBRA 

ACTIVIDAD UND. CANTIDAD 

1. PRELIMINARES
1.1. Explanación y Retiro M2 200.oo
1.2. Localización y trazado 1'12 200.oo

2. ESTRUCTURA EN CONCRETO
2.1. Columna M:s 15.40 
2.2. Escalera 1'13 2.61 
2.3. Pedestales concreto

3000 PSI M:s 3.oo
2.4. Losa icopor. Concreto 

Pre. E. = 30 200.oo
2.5. Acero refuerzo 40.000 

PSI. KG 250.oo
2.6. Acero estructural 

60.000 PSI. KG 1.359.oo 

3. MAMPOSTERIA
3.1. Bloque N4 (10) rojo. M2 897.50 
3.2. Dinteles bloque 10. M:z 38.70 

4. PAÑETE
4.1. Liso muro 1:4 M:z 1'795.oo 
4.2. Liso plaza 1:4 M:z 200.oo
4.3. Goteros ML 63.40
4.4. Estuco en yeso sobre

pañete. MZ 1'243.oo 

5. CUBIERTAS
5.1. Cubierta Eternit Ond. M:z 200.oo

6. CIELO RASO
6.1. Cielo raso lámina

plana. Mad. M:z 185.oo

7. PISOS
7 .1. Plantilla piso concreto

1. 500 PSI MZ 367.50 

V/UNIT. 

480.oo
250.oo

169.635.72 
169.635.72 

101.134.35 

24.006.99 

758.80 

733.93 

5'637.54 
4'337.09 

1'675.50 
2'350.37 
1'751.13 

971.44 

9.966.91 

5.870.05 

2.724.86 
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V/TOTAL 

$96.000.oo 
50.000.oo 

$146.000.oo* 

2'612.390.oo 
442.749.22 

303.403.05 

4'801.398.oo 

189.700.oo 

997.410.87 
$ 9'347.051.11* 

5'059.692.10 
167.845.38 

$ 5'227.537.40* 

3'007.522.50 
470.074.oo 
111.021.64 

1'207.499.90 
$ 4 '796.118.20* 

1'993.382.oo 
$ 1'993.382.oo* 

1'085.959.20 
$ 1'085.959.20* 

1 '001.386.oo 
$ 1'001.386.oo* 



ACTIVIDAD UND. 

8. PISOS (Acabado)
8.1. Piso cemento Jaspe 20x20 M2 

8.2. Zócalo de cemento 10 cm ML 
8.3. Madero 1:6 Pega. M3 

8.4. Piso cerámica 20x20 M2 

9. ENCHAPES
9.1. Enchape porcelana 20x20 M2 

9.2. Juego incrustaciones 
Royal. UN 

9.3. Rejilla Sosco plast. UN 

10. INST.SANITARIA/LATONERIA
10.1 Red. suministro de 1/2 · ML
10.2 Punto potable 1/2 -UN
10.3 Punto ducha sencilla

1/2" AF UN 
10.4 Punto orinal 1/2 AF UN 
10.5 Colector aguas negras 

4" (Sub) ML 
10.6 Punto sanitario 4" PVC 

(Sub) UN 
10.7 Punto sanitario 2" PVC 

(Sub) UN 
10.8 Bajante aguas negras 

4" PVC. ML 
10.9 Columna ventilación 2" 

PVC. ML 

11. INSTALACION ELECTRICA
11.1 Acometida parcial 3/4

(PVC) ML 
11.2 Acometida Parcial 1" 

(PVC) ML 
11.3 Salida alumbrado común UN 
11.4 Salida tomacorriente 

común UN 
11.5 Salida aire acondicio-

nado. UN 
11.6 Salida servicio múltiple UN 
11.7 Salida teléfono. UN 
11.8 Tablero de dos circuitos UN 
11.9 Tablero de 8 circuitos 

monofásico. UN 

CANTIDAD 

335.oo
591.70

33.50 
65.oo

57.oo

4.oo
4.oo

80.oo
25.oo

5.oo
5.oo

36.oo

8.oo

16.oo

12.50 

16.oo

120.00 

35.oo
80.oo

80.oo

18.oo
8.oo

38.oo
6.oo

3.oo

V/UNIT. 

7.339.45 
1.638.67 

31.666.43 
12.493.oo 
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V/TOTAL 

2'458.715.70 
969.601.03 

1'060.825.40 
812.045.oo 

$5'301.187.13* 

11.477.43 654.213.51 

10.716.oo 42.864.oo 
1.820.oo 7.280.oo 

$ 704.357.51* 

2.071.04 165.683.20 
5.783.52 144.588.oo 

6.873.78 34.368.90 
6.461.81 32.309.05 

9.072.15 326.597.40 

21.512.30 172.098.40 

15.669.17 250.706.72 

14.032.22 175.402.75 

6.307.42 101.878.72 
$ 1'403.633.14* 

3'647.31 437.677.20 

5'335.24 186.733.40 
13.089.03 1'047.122.40 

12.149.38 971.950.40 

19.098.70 
18.095.95 
10.435.78 
16.291.63 

343.776.60 
144.767.60 
396.559.64 
97.749.78 

91.261.12 273.783.36 
$ 3'900.120.20* 



ACTIVIDAD UND. 

12. CARPINTERIA MAD.
12.1 Puerta Acceso ppal.

1x2. Pizano UN 
12.2 Puerta 90x200 cocineta 

Pizano. UN 
12.3 Puerta 80x200 contem. 

Ranurada. UN 
12.4 Cerradura Bario Hova-Al UN 
12.5 Cerradura Oficina Hova 

Al UN 
12.6 Cerradura Baño Dura-

Lock. UN 

13. CARPINTERIA ALUMINIO/VIDRIO
13.1 Ventana 5020 bronce vi­

drio 4mm. 
1.00 x .50 corrediza UN 
1.80 x 1.40 º UN 
2.50 x 1.40 º UN 
3.50 x 1.40 º UN 

13.2 Div. baño. 1.20 x 1.80 UN 

CANTIDAD 

15.oo

1.oo

S.oo
5.oo

15.oo

1.00 

7.oo
2.oo
4.oo
4.oo
6.oo

14. PINTURA ACABADOS
14.1 Estuco en yeso sobre

muro MZ 1.243.oo 
14.2 Estuco en yeso sobre 

losa 
14.3 Pintura en vinilo 
14.4 Esmalte para puerta y

marco. 

MZ 200.oo
MZ 1. 795.oo

UN 69.80 

15. APARATOS SANITARIOS
15.1 Juego sanitario Acuario UN

16. G. GENERALES PERSONAL
16.1 Almacenista Ms 
16.2 Celador Ms 
16.3 Ayudante Admón.1. Ms. 

17. G. GENERALES EQUIPO
17.1 Equipos: Pala, pico,

patacabra, carretilla, 
galones, reglas, etc. UN 

10.oo

8.oo
8.oo
8.oo

Gobal 
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V/UNIT. V/TOTAL 

83.850.84 12'507.762.00 

73.613.04 73.613.04 

62.660.20 313.301.oo 
15.543.10 77.715.50 

17.218.90 258.283.50 

12.089.65 12.089.65 

31.372.80 
106.367.70 
139.357.02 
182.671.89 

79.800.oo 

$13'242.763.19* 

219.609.60 
212/735.40 
557�428.08 
730 .687. 56 
478.800.oo 

$2'199.260.64* 

971.44 1'207.499.90 

1.064.10 212.820.oo 
1.527.91 2'742.598.40 

15.539.65 1'084.667.50 
$5'247.655.60 

132.580.18 1'325.800.oo 
$1'325.800.oo 

118.933.50 951.468.oo 
240.000.oo 1'920.000.oo 
118.933.50 951.468.oo 

$3'822.936.oo 

250.000.oo 250.000.oo 

$ 250.000.oo 



ACTIVIDAD 

18. SUB-CONTRATO ASEO

18.1 Aseo general obra.

19. IMPUESTOS

19.1 Impuestos aprobación
19.2 Ocupación de vías
19.3 Seguro

20. HONORARIOS

20.1 Planos y dirección

20.2 Presupuesto
20.3 Cálculo estructurales

20.4 Cálculo eléctricos

UND. CANTIDAD 

587.50 

- COSTOS INDIRECTOS -

Esp. 

Esp. 

Esp. 

Esp. 

Esp. 
Esp. 

Esp. 

COSTOS DIRECTOS •••••••••• $61.281.256.oo 
COSTOS INDIRECTOS •••••••• 2.377.000.oo 

A.I.V. Y. 15 •••••••••••••• 9.548.738.oo

TOTAL CONSTRUCCION ••• $73.206.994.oo 
-------------

-------------

TOTAL CONST ••••••••••••••••••• $73'206.994.oo 
ENTRE 200 METROS CUADRADOS.... 366.034.97 

VALOR METROS CUADRADOS •••• $ 366.034.97 / M2 

V/UNIT. 

487.oo
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V/TOTAL 

286.112. 50 

$ 286.112. 50 

497.000.oo 

80.000.oo 

250.000.oo 
$ 827.000.oo 

500.000.oo 

250.000.oo 
400. 000. 00

400.000.oo

$ 1'550.000.oo 



2.2.2. Listado de anilisis de precios unitarios 

ESTRUCTURAS: 
Columnas concreto 3500 PSI 

Desp(r.) UN Cantidad Vr.Unit. 

Vibrocompact. Elec. concreto O Dl 1.oo 23.000.oo 

Concretadora 5 P3 (3/4) O Dl 1.oo 17.000.oo 

Formaleta Caja columna M 2.4. O UN 0.370 41.623.70 

SUB-TOTAL EQUIPO •.•••••••••••••••••••••••••••••••.•. 

Operador Mezcladora O Dl 1.oo 6.500.oo 

Cuadrilla Ofic. Ayud. Tipo AA O HH 18.000 2.802.oo 

SUB TOTAL MANO DE OBRA 

Concreto 3500 PSI (OB/TRIT.) 3 M3 1.000 55.630.05 

SUB TOTAL MATERIALES ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

PEDESTALES CONCRETO 3.000 PSI 

TOTA ITEN •••••••••••••••••••• 

Desp(r.) UN Cantidad · Vr.Unit.

o

o 

Dl

Dl

0.400 

32.000 

17.100.oo 

100.oo
Concretadora S P3 (3/4) 

Tablero .70 x 1.40 
SUB-TOTAL EQUIPOS ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Cuadrilla Ofic.A y D Tipo AA o HH 12.000 8.802.oo 

Operador Mezcladora o Dl 0.400 6.500.oo 

SUB TOTAL MANO DE OBRA •••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Puntilla 1 1/2 5 LB 1.800 483.00 

Concreto 3000 PSI ( DB/TRIT) 5 M:s 1.000 S0.435.70 
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Vr.Parcial 

23.000.oo 

17.000.oo 

15.400.77 

$ 55.400.77 

6.500.oo 

50.436.oo 

$ 56.936.oo 

57.298.95 

$ 57.298.95 

$ 169.635.72* 

Vr .Parcial 

6.840.oo 
3.200.oo 

$ 10.040.oo 

33.624.oo 

2.600.oo 

$ 36.224.oo 

912.87 

$ 52.957.48 

SUB-TOTAL MATERIALES................................... $ 53.870.35 

TOTAL ITEM ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• $100.134.35* 

LOSA ICOPOR CONCRETO - PRE E =  .30 

Desp(r.) UN Cantidad Vr.Unit. Vr.Parcial 

Vibro compact. Elec. concreto 
Formaleta para 1 M2 de losa 

o

o 

Dl 0.033 
DlA 15.000. 

23.000.oo 
185.93 

759.oo
2.788.95 

$3.547.95 SUB-TOTAL EQUIPOS ••••••••••••••••••••••••••• 

Cuadrilla Ofic. Ayud. Tipo AA o. HH 1.920 2.802.oo 5.379.84 

5.379.84 

8.985.72 Concreco 3000 (Granzon 

Servicio de Bombeo 
Caseta Entrepiso Icopor 

SUB-TOTAL MANO DE OBRA •••••••••••••••••••••• 

1") 3 M3 0.120 72.700.oo 

3 M3 0.120 7.500.oo 

3 M3 0.110 45.600.00 

927.oo

5.166.48 

SUB-TOTAL MATERIALES •••••••••••••••••••••••• $15.079.20 
TOTAL ITEM •••••••••••••••••••••••••••••• $24.066.99* 



ACERO REFUERZO 40.000 PSI 

Desp(r.) UN Cantidad Vr. Un i t. 

Cuadrilla Ofic. Ayud. Tipo AA O. 
SUB-TOTAL MANO 

Alambre recocido No. 18 3 
Acero refuerzo 40.000 PSI (Pro. 3 

HH 0.056 2.802.oo 

DE OBRA •.••••••..•••.•••••••• 

KG 

KG 

0.040 
1.000 

909.oo
548.oo

SUB-TOTAL MATERIALES •••••••••••••••••••••••• 
TOTAL ITEPI • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

ACERO ESTRUCTURAL 60.000 PSI 

Desp(r.) UN Cantidad Vr .Unit. 

Cuadrilla Ofic. Ayud. Tipo AA O. 
SUB-TOTAL MANO 

Alambre recocido No. 18 3 
Acero refuerzo 40.000 PSI (Pro. 3 

HH 0.056 2.802.oo 
DE OBRA •••••••••.••••.••••••• 

KG 
KG 

0.040 
1.000 

909.oo
523.85
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Vr.Parcial 

156.91 
156.91 

37.45 
564.44 

$ 601.89 
$ 758.80* 

Vr.Parcial 

156.91 
156.91 

37.45 
539.57 . 

SUB-TOTAL MATERIALES........................ $ 577.02 

TOTAL ITEM..................... $ 733.93* 

LEVANTE BLOQUE ARCILLA 10 CM 

Desp(r.) UN Cantidad Vr.Unit. 

Cuadrilla Ofic. Ayud. Tipo AA O. 
SUB-TOTAL MANO 

Bloque arcilla N4 40x20x9 5 
Mortero 1:4 3 

HH 0.420 2.802.oo 

DE OBRA •••••••••••••••••••••• 

UN 
M3 

12.500 
0.012 

301.oo 

41.267.63 

SUB-TOTAL MATERIALES •••.•••••.••••..••••••••

TOTAL ITE"····················· 

DINTELES BLOQUE ARCILLA 10 CM 
Desp(r.) UN Cantidad Vr. Un i t. 

Cuadrilla Ofic. Ayud. Tipo AA O. 
SUB-TOTAL MANO 

Concreto 2.500 PSI (OB/TRIT) 3 

Varilla 3/8 40.000 PSI L=6.oo 3 

Alambre recocido N18 3 
Bloque arcilla N4 40x20x9 5 

HH 0.700 2.802.oo 
DE OBRA •••••••••••••••••••••• 

M3 

UN 
KG 

UN 

0.015 
0.500 

0.150 

3.ooo

46.903.50 
1.092.12 

909.oo
301.oo

SUB-TOTAL MATERIALES •••••••••••••••••••••••• 
TOTAL ITEM •••.•••..•..•••••••.• 

Vr.Parcial 

1.176.84 

1.176.84 

3.950.63 
. 510.07 

$4.460.70 

$5.637.54* 

Vr.Parcial 

1.961.40 
1.961.40 

724.66 
562.44 
140.44 

948.15 
$2.375.69 
$4.337.09* 



MORTERO 1:4 

Cemento gris 

Agua 
Arena blanca 

PAÑETE INTERIOR ALLANADO 

Desp(r.) UN Cantidad Vr.Unit. 

5 KG 362.500 93.oo 
5. LT 243.000 2.oo 
5. M3 1.160 4.400.oo 

SUB-TOTAL MATERIALES •••••••••••••••••••••••• $ 

TOTAL ITE"······························• 

Desp(r.) UN Cantidad Vr.Unit. 

Cuadrilla Ofic. Ayud. Tipo AA O. HH 0.366 2.802.oo 

SUB-TOTAL MANO DE OBRA •••••••••••••••••••••• 

Mortero 1:4 5 0.015 41.267.63 

SUB-TOTAL MATERIALES •••••••••••••••••••••••• 

TOTAL ITEM •••••••••.•••••••••.••••• $ 

ESTUCO EN YESO SOBRE PAÑETE 

Desp(r.) UN Cantidad Vr.Unit. 

Cuadrilla Tipo ce. (Acabado) o. HH 0.200 3.082.85 

SUB-TOTAL MANO DE OBRA •••.•••••••••••••••••• 

Yeso (25 KLS) 

Agua 

Cemento gris 
Caolín construcción (25 KLS) 

GOTERO EN MORTERO 

Andamio tubular cuerpo (1.50) 

Cuadrilla ofic. Ayud. Tipo AA 

Regla de madera 3" x 3/4 

Mortero 1:4 

3 UN 0.200 
3 LT 3.000 
3 KG 0.250 
3 UN 0.040 

SUB-TOTAL MATERIALES 

8.664.oo 

2.oo

93.oo

3.550.00 

TOTAL ITEN •.....•...•••..••.•..••....• 

Desp(r.) UN Cantidad Vr.Unit. 

o Dl 0.100 374.oo 

SUB TOTAL EQUIPO ••••••••••••••••••••••• 

O HH 

SUB-TOTAL MANO 

0.450 2.802.oo 

DE OBRA •••••••••••••••• $ 

5. UN 0.100 3.900.oo 

5. M3 0.001 41.267.63 

SUB-TOTAL MATERIALES •••••••••••••••••• $ 

TOTAL ITEM •••••••••••••••••••• $ 
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Vr.Parcial 

35.398.13 

510.30 

5.359.20 

41.267 .63 

41.267.63* 

Vr.Parcial 

1.025.53 
1.025. 53 

649.97 

649.97 

1.675. 50* 

Vr.Parcial 

616.57 

$ 616.57 

178.48 

6.18 

23.95 

146.26 
$ 354.87 

971.44* 

Vr.Parcial 

37.40 
$ 37.40 

1.260.90 

1.260.90 

409.50 

43.33 

452.13 

1.751.13* 



CUBIERTA LAMINA ONDULADA 
Desp(r.) UN Cantidad Vr .Unit. 

Cuadrilla Ofic. Ayud. Tipo AA O. HH 0.500 2.802.oo

Teja placa ondulada M4 
Teja caballete fijo 15 
Listón Abarco 2" 2 x 15' 
Caucho galvanizado 150 
Puntilla 1 1/2 

SUB-TOTAL MANO 
5. 
5. 
5. 
3. 

3 

DE OBRA •.••••••••••••••..•••.
4.944.oo 
4. 717.oo
2.100.oo

Listón Abarco 11 3" x 15' 5. 

UN 
UN 
UN 
UN 
LB 
UN 

1.000 
0.150 
0.500 
2.250 
0.800 
0.250 

171.oo
483.oo

2.800.oo 
SUB-TOTAL MATERIAL •••••••••••••••••.•• $

TOTAL ITEM •••••••••••••••••••••••••.• $ 

CIELO RASO LAMINA PLANA - MAD. 
Desp(r.) UN Cantidad Vr.Unit. 

Cuadrilla Ofic. Ayud. Tipo AA o. HH 0.400 2.820.oo 
SUB-TOTAL MANO DE OBRA •••••••••••••••••••••• 

Placa plana 1200 X 1200 x 4mm. 5. UN 0.700 3.599.oo 
Listón Abarco 2" X 2" X 15' 5. UN 0.250 2.100.oo 
Listón Abarco 2" X 1" X 15' 5. UN 0.500 1.050.oo 
Moldura media caña (L=3.oo mts.) 5. UN 0.800 600.oo
Puntilla 1 ',i" 3. LB 1.000 483.oo 

SUB-TOTAL MATERIALES •••••••••••••••••••• $ 
TOTAL I TEM •••••••••••••••••••••••••••••• $

PLANTILLA PISO CONCRÉTO 1.500 

Desp(r.) UN Cantidad Vr.Unit. 

Cuadrilla Ofic. Ayud. Tipo AA O. HH 0.320 2.802.oo 
SUB-TOTAL MANO DE OBRA •••••••••••••••••••••• 

Concreto 1500 PSI (OB/TRIT.) 3. o.oso 35.499.45 
SUB-TOTAL MATERIALES •••••••••••••••••••••••• $ 

TOTAL ITEN •.••••••••••••••••••••••••• 

PISO CONCRETO JASPE 20 x 20 
Desp(r.) UN Cantidad Vr.Unit. 

Cuadrilla Ofic. Ayud. Tipo AA O. HH 0.450 2.820.oo 
SUB-TOTAL MANO DE OBRA •••••••••••••••••••••• 

Mosaico Jaspe B-H.Liso x 20 x 20 
Cemento blanco bolsa. 

5. Mz 1.000 4.800.oo 
5. KG 0.200 286.oo

Mortero 1 :6 3. M3 0.300 31.666.43 
SUB-TOTAL MATERIALES ••••••••••••••••••••••••• $ 
TOTAL ITEM ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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Vr .Parcial 

1.401.oo 
1.401.oo 
5.191.20 

742.93 
1.102.50 

396.29 
397.99 
735.oo

8.565.91 
9.966.91* 

Vr.Parcial 

1.120.80 
1.120.80 

2.645.26 
551.25 
551.25 
504.40 
497.49 

4.749.25 
5.870.05* 

Vr.Parcial 

896.64 
$ 896.64 

1.823.22 
1.823.22 
2.724.86* 

Vr .Parcial 

1.260.90 
$1. 260. 90 

5.040.00 
60.06 

978.49 
6.078.55 
7.339.45* 



ZOCALO DE CEMENTO 10 CM 

Desp(r.) UN Cantidad Vr�Unit. 

Cuadrilla Ofic. Ayud. Tipo AA O. HH 0.200 2 820.oo
SUB-TOTAL MANO DE OBRA ••••••••••••• ••••••••

Zócalo cem. 20. Negro - Mostasa 
Cemento blanco bolsa 

3. ML 1.000 
5. KG 0.050 

1 000.oo
286.oo
666.43l'lortero 1:6 

l'IORTERO 1:6 
Agua 
Cemento gris 
Arena blanca 

5. 1'13 0.001 31 
SUB-TOTAL MATERIALES •••••••••••••• 
TOTAL ITE"································· 

5 LT 233.000 2.00 
5. KG 262.500 93.oo 
5. M:s 1.200 4 400.00 
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Vr .P·arcial 

560.40 
$ 560.40 

1.030.oo 
15.02 
33.25 

$1.078.27 
$1.638.67* 

489.30 
25.633.13 

5.544.oo 
SUB-TOTAL MATERIALES $ 31.666.43 
TOTAL ITEM •••••••••••••••••• ••••••••• 31.666.43* 

PISO CERAMICA 20 x 20 

Desp(r.) UN Cantidad Vr Unit. 

Cuadrilla Ofic. Ayud. Tipo AA o. HH 0.630 2.820.oo 
SUB-TOTAL MANO DE OBRA •••••••••••••••••••••• 

Mortero 1:60 3 M3 0.030 31.666.43 
Arena blanca 5. 1113 0.050 4.400.oo 
Pegacor blanco 1-10 5. KG 6.000 349.oo
Duratech. 20 x 20 Texturiz ta. 5. M2 1.000 6.971.oo 

SUB-TOTAL MATERIALES ••••••••••••••••••••••• $ 
TOTAL ITEM ••••••••.•••.••••••••••••••••.••• $ 

ENCHAPE PORCELANA 20 x 20 

Desp(r.) UN Cantidad Vr.Unit. 

Cuadrilla Ofic. Ayud. Tipo AA O. HH 0.640 2.820.oo 
SUB-TOTAL MANO DE OBRA .••••••••••••••••••••• 

Azulejo Egeo 20.5 x 20.5 la. 
Agua 

5. M2 1.000 7.119.oo 
5. LT 5.000 2.00 

Pegacor blanco 1-10 5. KG ó.000 349.oo
SUB-TOTAL MATERIALES •••••••••••••••••••••••• $ 
TOTAL ITEM •.••••••••••••••••••••••••••••••• $ 

Vr.Parcial 

1.765.26 
$1.765.26 

978.49 
231.oo

2.198.70 
7.319.55 

1.0. 727. 74 
12.493.oo* 

Vr.Parcial 

1. 793.28
$1.793.28 

7.474.95 
10.50 

2.198.70 
9.684.15 

11.477.43* 



RED SUMINISTRO 1/2" RDE. 135 

,Desp(%) UN Cantidad Vr .Unit. 

Cuadrilla tipo BB (Plom.Elect.) o. HH 0.360 3.pe2.85 
SUB-TOTAL MANO DE OBRA •••••••••••••• ¡ •••••••• 

Tubería RDE 13.5 �
Codo 90 x 1/2 
Tee de 1/2 

5 ML 1.000 boe.oo
5. UN 0.340 214.oo 
5. UN 0.340 �52.oo 

Soldadura líquida 1/4 Gl. 
Unión de 1/2 

5. UN 0.010 12.�35.oo 
5. UN 0.170 :145.oo 

SUB-TOTAL MATERIALES ••••••••••••••••• + ...... .
TOTAL ITEN •••••••••••••••••••••••••••• : •••••••• 

PUNTO POTABLE 1/2" UN 

Desp(%) UN Cantidad Vr.¡Unit. 

Cuadrilla tipo BB (Plom.Elect.) O. HH 1.200 3
1

082.85 
SUB-TOTAL MANO DE OBRA ••••••••••••••••••••••

Codo galvanizado 1/2" X 90 5. UN 1.000
1
536.oo

Codo 90 x 1/2. 5. UN 1.000 164.oo
Tubería RDE 13. 5 X 1/2" 5 ML 0.500 501.oo
Tee de 3/4" 5. UN 1.000 ¡2s2.oo
Buje soldado de 3/4 a 1/2" 5. UN 1.000 124.oo
Adaptador macho de 1/2" 5. UN 1.000 1145.oo
Cinta de teflón 5. RL 0.200
Soldadura líquida 1/4 Gl 5. UN 0.010

¡100.00
12.1435.oo

Tapón macho galvanizado 1/2 5. UN 1.000 353.oo 
SUB-TOTAL MATERIALES •••••••••••••••••••• �······· 
TOTAL ITEM •••••••••••••••.••••••••••••••••••.••• 

PUNTO DUCHA SENCILLA 1/2" AF UN 

Desp(7.) UN Cantidad VrlUnit, 

Cuadrilla tipo BB (Plom.Elect.) O. HH 1.200 3 082.85 
SUB-TOTAL MANO DE OBRA ••••••••••••• 

1 
....... . 

Tapón macho galvanizado 1/2 5. UN 1.000 353.oo
Adaptador macho de 1/2 5 UN 1.000 

1

145.oo
Codo 90 x 1/2" 5 UN 2.000 164.oo
Buje soldad de 3/4 x 1/2" 5 UN 1.000 1124.00
Tubería RDE 13.5 1/2" 5 ML 2.500 501.oo
Cinta de teflón 5 RL 0.200 180.00
Soldadura líquida 1/4 GL. 5. UN 0.020 12 435.oo 
Codo galvanizado 1/2" x 90 5. UN 1.000 536.oo 

SUB-TOTAL MATERIALES •••••••••••••••••••• •••••••
TOTAL ITEM ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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Vr.Parcial 

1.109.83
$1.109. 83

638.40
76.40
89.96

130.57
25.88

$ 961.21 
$2.071.04* 
--------

--------

Vr.Parcial 

3.699.42
$3.699.42

562.80.
172.20 
263.03 
264.60
130.20
152.25

37.80
130.57
370.65

$ 2.084.10 
5.783.52* 

Vr.Parcial 

3.699.42
$3.699.42

370.65
152.25
344.40
130.20

1.315.13
37.80

261.13
562.80 

$ 3.174.36 
$ 6.873.78*
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PUNTO ORINAL 1/2" AF UN 

Desp(r.) UN Cantidad Vr.Unit. Vr.Parcial 

Cuadrilla tipo BB (Plom.Elect.) o. HH 1.200 3.082.85 3.699.42 
SUB-TOTAL MANO DE OBRA •••••••••••••••••••••• $3.699.42 

Tapón macho galvanizado 1/2 5. UN 1.000 353.oo 370.65 
Soldadura líquido 1/4 Gl. 5 UN 0.010 12.435.oo 130.57 
Codo galvanizado 1/2" X 90 5 UN 1.000 536.oo 562.80 
Adaptador macho de 1/2" 5 UN 2.000 145.00 304.50 
Codo 90 x 1/2" 5 UN 1.000 164.oo 172.20 
Tee de 3/4" 5 UN 1.000 252.00 264.60 
Buje soldado de 3/4 x 1/2' 5. UN 1.000 124.oo 130.20 
Tubería RDE 13.5 X 1/2" 5. UN 1.500 501.oo 789.07 
Cinta teflón 5. RL 0.200 180.oo 37.80 

SUB-TOTAL MATERIALES ••••••••••••••••••••••••••••••••• $2.762.39 
TOTAL ITEM ••..••..•••••••.••••••••••••••••••••••••..• $6.461.81* 

COLECTOR AGUAS NEGRAS 4" (SUB) ML 
Desp(r.) UN Cantidad Vr.Unit. Vr.Parcial 

Cuadrilla tipo BB (Plom.Elect.) O. HH 1.200 3.082.85 3.082.85 
SUB-'fOTAL MANO DE OBRA •••••••••••••••••••••• $3.082.85 

Tubería San i t 4" 
Soldadura líquido 1/4 Gl. 
Unión 4" 

5. ML 1.000 5.110.oo 5.365.50 
5 UN 0.020 12.435.oo 261.13 
5 UN 0.200 1.727.oo ·362.67

SUB TOTAL MATERIALES ••••••••••••••••••••••••••••••• $ 5.989.30 · 
TOTAL ITEM...................................... $ 9.072.15* 

PUNTO SANITARIO 4"PVC (SUB) UN 
Desp(r.) UN Cantidad Vr .Unit. 

Cuadrilla tipo BB (Plom.Elect.) O. HH 2.000 3.082.85 
SUB-TOTAL MANO DE OBRA •••••••••••••••••••••• 

Codo 90 - 114 c X c 4" 5. UN 1.000 2.549.oo 
Yee Sanitaria 4" 5 UN 0.500 3. 761.oo
Codo 45 - 110 c X c 4" 5 UN 0.500 2.031.oo
Soldadura líquida 1/4 Gl. 5. UN 0.000 12.435.oo 
Tubería sanitaria 4" 5 ML 1.600 5 .110.oo 

Vr.Parcial 

6.165.70 
$6.165.70 

2.676.45 
1.974.53 
1.066.28 
1.044.54 
.8. 584.80 

SUB-TOTAL MATERIALES ••••••••••••••••.•••••••••••• $ 15.346.60 
TOTAL ITEf'I •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• $ 21.512.30* 

PUNTO SANITARIO 2" PVC (SUB) 
Desp(r.) UN Cantidad Vr.Unit. Vr.Parcial 

Cuadrilla tipo BB (Plom.Elect.) o. HH 1.800 3.082.85 5.549.13 
SUB-TOTAL MANO DE OBRA •••••••••••••••••••••• $5.549.13 

Codo 45 - 110 c X c X 2" 5. UN 1.000 654.oo 686.70 
Codo 90 - 114 c X c X 2" 5 UN 2.000 832.oo 1.747.20 
Tee sanitaria 2" 5 UN 0.500 1.259.oo 660.97 
Tee sanitaria reducida 4 X 2" 5. UN 0.340 3.786.oo 1.351.60 
Soldadura líquida 1/4 Gl. 5 UN 0.040 12.435.oo 522.27 
Tubería sanitaria 2" 5. ML 2.000 2.453.oo 5.151.30 

SUB-TOTAL MATERIALES •••••••••••••••••••••••••••• $ 10.120.14 
TOTAL ITEM •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• $ 15.669.17* 



BAJANTES AGUAS NEGRAS 4" PVC PIL 

Desp(r.) UN Cantidad Vr .Uni t. 

Cuadrilla tipo BB (Plom.Elect.) O. 

Tubería sanitaria 4" 
Junta expansión de 4" 
Unión 4" 
Codo Reventilado 4 x 2 

Yee Sanitaria 4" 
Soldadura liquida 1/4 Gl. 
Codo 45 - 1/8 C x C 4" 

SUB-TOTAL MANO 

5 
5 
5 
5 

5 

5 

5 

HH 1.400 3.082.85 
DE OBRA • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  

Pll 
UN 
UN 
UN 
UN 

UN 

UN 

1.000 
0.200 
0.400 

0.200 
0.200 

0.010 

0.400 

5.110.oo 
6.045.oo 
1.727.oo 
2.774.oo 

3. 761.oo
12.435.oo 

2.031.oo 

SUB-TOTAL MATERIALES ••••••••••••••••••••••••• $ 
TOTAL ITEM •••••••••••••••••••••••••••• � •••••• $ 

COLUMNA VENTILACION 2• PVC Mt. 

Desp(r.) UN Cantidad Vr.Unit. 

Cuadrilla tipo BB (Plom.Elect.) O. 

Tubería ventilación 2" 
Codo 45 - 1/8 C x C 2" 
Tee Sanitaria 2" 

Soldadura liquida 1/4 Gl. 
Unión 2" 

SUB-TOTAL MANO 

5 
5 

5 

5 
5 

HH 0.800 3.082.85 
DE OBRA • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  

Ml 
UN 

UN 

UN 
UN 

1.000 
1.000 
1.000 

0.005 
0.200 

1.621.oo 
654.oo

1.259.oo 

12.435.oo 
596.oo

SUB-TOTAL MATERIALES ••••••••••••••••••••••••• $ 
TOTAL ITEN ••.••••••••••.•••.•.••.••••.••..••• $ 

ACOMETIDA PARCIAL 3/4 PVC ML 

Desp(r.) UN Cantidad Vr.Unit. 

Cuadrilla tipo BB (Plom.Elect.) O. HH 0.400 3.082.85 
SUB-TOTAL MANO DE OBRA •••••••••••••••••••••• 

Curva de 90 C x E 3/4" 5 UN 0.330 383.oo
Unión de 3/4 5 UN 0.330 94.oo
Alambre aislado MlO 5 ML 4.000 390.oo 
Tubería Conduit Placa 3/4" 5 ML 1.000 470.oo
Cinta aislante 3M. 5 RL 0.100 1.118.oo 

SUB-TOTAL MATERIALES ••••••••••••••••••••••.•• $ 
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Vr.Parcial 

4.315.99 
$4.315.99 

5.365.50 
1.269.45 

725.34 
582.54 

789.81 

130.57 
853.02 

9.716.23 

14.032.22* 

Vr.Parcial 

2.466.28-
$2.466.28 

1.702.05 
686.70 

1.321.95 
65.28 

125.16 
3.901.14 

637.42* 

Vr.Parcial 

1.233.14 
$1.233.14 

132. 71
32.57

1.639.oo 
493.50 

117 .39 

2.414.17 
TOTAL ITEM ••••••••••••••••••••••••••••••••••• $ 3.647.31* 



ACOMETIDA PARCIAL 1" (PVC) ML 

Desp(%) UN Cantidad Vr.Unit. 

Cuadrilla tipo BB (Plom.Elect.) O. 

Unión de 1" 
Tubería Conduit Placa 1" 
Alambre aislado M8 
Curva de 90 C x E 1" 
Cinta aislante 3M. 

SUB-TOTAL MANO 

5 

5 

5 

5 

5 

HH 0.500 3.082.85 
DE OBRA •••••••••••••••••••••• 

UN 
ML 
ML 
UN 
RL 

0.330 
1.000 

4.000 
0.330 
0.200 

132.oo
645.oo
609.oo
803.oo

1.118.oo 
SUB-TOTAL MATERIALES ••••••••••••••••••••••••• $ 
TOTAL ITEM .•••••••••••••.•••••••••••••••••••• $ 

SALIDA ALU"BRADO COMUN UN 

Desp(%) UN Cantidad Vr.Unit. 

Cuadrilla tipo BB (Plom.Elect.1 o. HH 1.800 3.082.85 
SUB-TOTAL MANO DE OBRA •••••••••••••••••••••• 

Curva de 90 C x E 1/2 5 UN 2.000 271.oo
Adaptador terminal de 1/2" 5 UN 2.000 48.oo
Caja galvanizada octagonal 5 UN 1.000 349.oo
Caja galvanizada 2 x 4" 5 UN 1.000 294.oo
Soporte losa plafond 5 UN 1.000 463.oo
Interruptor sencillo LUM. LX010 5. UN 1.000 1.322.40 
Alambre aislado M12 5 rtL 12.500 257.oo
Tubería Conduit Placa 1/2" 5 ML 1.800 432.oo
Soldadura liquida 1/4 Gl. 5 UN 0.010 12.435.oo 

SUB-TOTAL "ATERIALES .•••.••••••••••••••••.•••• $
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Vr.Parcial 

1.541.43 
$1. 541.43 

45.74 
677.25 

2.557.80 
278.24 
234.78 

3.793.81 
5.335.24* 

Vr.Parcial 

5.549.13 
$5.549.13 

569.10 
100.80 
366.45 
308.70 
486.15 

1.388.52 
3.373.13 

816.48 
130.57 

7.539.90 
TOTAL ITEM ••••••••••••••••••••••••••••••••••• $13.089.03* 

SALIDA TOMACORRIENTE COMUN UN 

Desp(%) UN Cantidad Vr.Unit. 

Cuadrilla tipo BB (Plom.Elect.) O. 
SUB-TOTAL MANO 

Tuberia Conduit Placa 1/2" 
Adaptador terminal de 1/2" 
Curva de 90 C x E 1/2" 
Toma doble luminex LX303 
Alambre aislado M12 
Soldadura liquida 1/4 Gl. 
Caja galvanizada 2 x 4" 

5 

5 

5 

5 

5 

5. 
5 

HH 1.800 3.082.85 
DE OBRA •••••••••••••••••••.•• 

ML 
UN 
UN 
UN 
ML 
UN 
UN 

1.800 
2.000 
2.000 
1.000 

12.000 
0.010 
1.000 

432.oo
48.oo

271.oo
1.368.oo 

257.oo
12.435.00 

294.oo
SUB-TOTAL MATERIALES ••.•••.••••.•••••.•••••••• $

Vr.Parcial 

5.549.13 
$5.549.13 

816.48 
100.80 
569.10 

1.436.40 
3.238.20 

130.57 
308.70 

6.600.25 
TOTAL ITEN •.•...•...•..........••...•..•.•..• $12.149.38* 



SALIDA AA UN 

Desp(%) UN Cantidad Vr.Unit. 

Cuadrilla tipo BB (Plom.Elect�) O. HH 1.800 3.082.85 
SUB-TOTAL MANO DE OBRA •••••••••••••••••••••• 

Tubería Conduit Placa 1/2" 
Adaptador terminal de 1/2" 
Curva de 90 C x E 1/2" 
Alambre aislado M12 
Toma 3 patas 50A Incrustar 
Soldadura líquida 1/4 Gl. 
Caja galvanizada 4 x 4" 

5 
5 
5 
5 
5 
5. 
5 

ML 
UN 
UN 
ML 
UN 
UN 
UN 

5.000 432.oo
2.000 48.oo
2.000 271.oo

28.000 257.oo
1.000 2.114.oo 
0.010 12.435.00 
1.000 672.oo
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Vr.Parcial 

5.549.13 
$5.549.13 

2.268.oo 
100.80 
569.10 

7.555.80 
2.219.70 

130.57 
705.60 

SUB-TOTAL MATERIALES •••••••••••••••••••••••••• $13.549.57 
TOTAL ITEM •....••••••..•••••••.•.••••••••.••• $19.098.70* 

SALIDA SERV. MULTIPLE UN 

Desp(%) UN Cantidad 

Cuadrilla tipo BB (Plom.Elect.) O. HH 1.800 

Vr.Unit. 

3.082.85 
SUB-TOTAL MANO DE OBRA •••••••••••••••••••••• 

Vr.Parcial 

5.549.13. 
$5.549.13 

Tubería Conduit Placa 3/4" 5 ML 2.500 470.oo 1.233.75 
Curva de 90 C x E 3/4" 5 UN 2.000 383.oo 804.30 
Adaptador terminal de 3/4" 5 UN 2.000 70.oo 147.00 
Caja galvanizada octagonal 5 UN 1.000 349.oo 366.45 
Alambre aislado M10 5 ML 20.000 390.oo 8.190.oo 
Soldadura líquida 1/4 Gl. 5. UN 0.010 12.435.00 130.57 
Toma 3 P. 20A lHC Loza Codelca 5 UN 1.000 1.595.oo 1.674.75 

SUB-TOTAL MATERIALES •••••••••••••••••••••••••• $12.546.82 
TOTAL ITEM ••••••••••••••••••••••••••••••••••• $18.095.95* 

TABLERO DE DOS CIRCUITOS UN 

Desp(r.) UN Cantidad Vr.Unit. 

Cuadrilla tipo BB (Plom.Elect.) O. HH 0.800 3.082.85 
SUB-TOTAL MANO DE OBRA •••••••••••••••••••••• 

Vr.Parcial 

2.466.28 
$2.466.28 

Taco Mono polar 15/50AMP WH. 5 UN 2.000 3.990.oo 8.379.oo 
Caja 2 circuitos Mono s/puesto. 5 UN 1.000 5.187.oo 5.446.35 

SUB-TOTAL MATERIALES •••••••••••••••••••••••••• $13.825.35 
TOTAL ITEM ••••••••••••••••••••••••••••••••••• $16.291.63* 



TABLERO Y CIRCUITOS TRIF./PUER. UN 
Desp(;.) UN Cantidad 

Cuadrilla tipo BB (Plom.Elect.) O. HH 3.200 
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Vr.Unit. Vr.Parcial 

3.082.85 
SUB-TOTAL MANO DE OBRA ••••••••••••••••.•.••• 

9.865.12 
$9.865.12 

Taco Mono polar 15/50AMP WH. 5 UN 8.000 3.990.oo 33.516.oo 
Caja 8 circuitos Trif. s/puert. 5 UN 1.000 45.600.oo 47.880.oo 

SUB-TOTAL MATERIALES •••••••••••••••••••••••••• $81.396.oo 
TOTAL ITEM ••••••••••••••••••••••••••••••••••• $91.261.12* 

PUERTA ACCESO 1 X 2 PIZANO UN 
Desp(;.) UN Cantidad Vr.Unit. Vr.Parcial 

Cuadrilla tipo DD (Carpint.) O. HH 3.500 3.222.95 11.280.33 
SUB-TOTAL MANO DE OBRA •••••••••••••••••••••• $11.280.33 

Bisagra 3" pala ancha 
Marco puerta cedro 1 � x 6" 
Tornillo Golore de 3" 
Moldura Jamba 1.0 x 6.5 
Puerta contemp. catiflor 91-100 
Chazo pljstico 2�" 

5 
5 
5 
5 
5 
5 

UN 
ML 
UN 
ML 
UN 
UN 

1.500 
5.200 
6.000 
5.000 
1.000 
6.000 

1.600.oo 
3.369.84 

28.50 
647.52 

45.603.oo 
30.oo

2.520.oo 
18.399.33 

179.55 
3.399.48 

47.883.15 
189.oo

SUB-TOTAL MATERIALES •••••••••••••••••••••••••• $72.570.51 
TOTAL ITEM ••••••••••••••••••••••••••••••••••• $83.850.84* 

PUERTA 90 X 200 COCINA PIZ UN 
Desp(;.) UN 

Cuadrilla tipo DD (Carpint.) O. HH

Moldura Jamba Tri. 1 x 4. 5 ML
Chazo pljstico 2 � 5 UN
Marco puerta cedro 1 �" x 5" 5 ML
Puerta Econ. 1.01-2 x 0.81 - 0.9 5 UN
Sobre costo Mirilla completa 5 UN
Herraje vaiven cocina 8-100 5 UN
Tornillo Golore de 3" 5 UN

Cantidad 

4.500 

4.900 
6.000 
5.100 
1.000 
1.000 
1.000 
6.000 

Vr.Unit. Vr.Parcia"l 

3.222.95 14.503.28 

406.98 2.093.91 
30.oo 189.oo

2.851.14 15.267.85 
27.694.oo 29.078.70 
4.803.oo 5.043.15 
6.912.oo 7.257.60 

28.50 179.55 

SUB-TOTAL MATERIALES •••••••••••••••••••••••••• $59.109.76 
TOTAL ITEM ••••••••••••••••••••••••••••••••••• $7.3.613.04* 

PUERTA 80 X 200 CONTEM. RANURADA UN 
Desp(;.) UN Cantidad 

Cuadrilla tipo DD (Carpint.) 

Marco puerta cedro 1 I" x 5" 
Moldura Jamba Tri. 1 x 4. 
Tornillo Goloro de 3" 
Bisagra 3" pala ancha 
Puerta Contemp. Ranurada 71-80 
Chazo pljstico 2 1/2" 

o. 

5 
5 
5 
5 
5 
5 

HH 3.500 
SUB-TOTAL MANO 

ML 5.000 
ML 4.800 
UN 6.000 
UN 1.500 
UN 1.000 
UN 6.000 

Vr.Unit. Vr.Parcial 

3.222.95 11. 280. 33 
DE OBRA •••••••• $11.280.33 

2.851.14 14.968.49 
406.98 2.051.18 

28.50 179.55 
1.600.oo 2.520.oo 

29.973.oo 31.471.65 
30.oo 189.00 

SUB-TOTAL MATERIALES •••••••••••••••••••••••••• $51.379.87 
TOTAL ITEM ••••••••••••••••••••••••••••••••••• $62.660.20* 



CERRADURA BAÑO HOVO-AL UN 

Cuadrilla tipo DD (Carpint.) 
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Desp(r.) UN Cantidad Vr.Uni t. Vr.Parcial 

o. HH 2.000 3.222.95 6.445.90 
SUB-TOTAL MANO DE OBRA •••••••• $ 6.445.90 

Cerradura Hovo-Al. A. 405 Baño 5 UN 1.000 8.664.oo 9.097.20 
SUB-TOTAL MATERIALES •••••••••••••••••••••••••• $ 9.097.20 
TOTAL ITEM ••••••••••••••••••••••••••••••••••• $15.543.10* 

CERRADURA BAÑO DURALOCK UN 

Cuadrilla tipo DD (Carpint.) 

Desp(r.) UN Cantidad Vr.Unit. Vr .Parcial 

o. HH 2.000 3.222.95 6.445.90 
SUB-TOTAL MANO DE OBRA •••••••• $ 6.445.90 

Cerradura baños 256 Alum. Sat. 5 UN 1.000 5.375.oo 5.643.75 
SUB-TOTAL MATERIALES •••••••••••••••••• � ••••••• $ 5.643.75 
TOTAL ITEM ••••••••••••••••••••••••••••••••••• $12.089.65* 

CERRADURA OFICINA HOVO AL U�-
Desp(r.) UN Cantidad Vr.Unit. Vr .Parcial 

Cuadrilla tipo DD (Carpint.) o. HH 2.000 3.222.95 6.445.90 
SUB-TOTAL MANO DE OBRA •••••••• $ 6.445.90 

Cerradura Hovo-Al A50 PD. oric. 5 UN 1.000 10.260.oo 10.773.oo 
SUB-TOTAL MATERIALES •••••••••••••••••••••••••• $10.773.oo 
TOTAL ITEM ••••••••••••••••••••••••••••••••••• $17.218.90* 

ESTUCO EN YESO SOBRE PAÑETE 
Desp(r.) UN Cantidad Vr.Unit. Vr.Parcial 

Cuadrilla tipo ce (Acabado) o. HH 0.200 3.082.85 616.57 
SUB-TOTAL MANO DE OBRA •••••••• $ 616.57 

Yeso (25 Kilo) 3 UN 0.020 8.664.oo 178.48 
Agua 3 LT 3.000 2.oo 6.18 
Cemento gris 3 KG 0.250 93.oo ' 23.95 
Caolín construcción (25 KLS) 3 UN 0.040 3.550.oo 146.26 

SUB-TOTAL MATERIALES •••••••••••••••••••••••••• $ 354.87 
TOTAL ITE"··································· $ 971.44* 

ESTUCADO EN YESO SOBRE LOSA Mz

Desp(r.) UN Cantidad Vr.Unit. Vr.Parcial 

Cuadrilla tipo CC (Acabado) o. HH 0.220 3.082.85 678.23 
SUB-TOTAL MANO DE OBRA •••••••• $ 678.23 

Yeso (25 KLS) 
Cemento gris 
Caolín construcción 
Agua 

12 UN 0.020 8.664.oo 
12 KG 0.250 93.oo

(25 KLS) 12 UN 0.040 3.550.oo 
12 LT 3.000 2.oo

SUB-TOTAL MATERIALES •••••••••••••••••••••••••• $ 

194.07 
26.04 

159.04 
6.72 

385.87 
TOTAL ITEM ••••••••••••••••••••••••••••••••••• $1.064.10* 



PINTURA DE VINILO M2 

Cuadrilla tipo CC (Acabado) 

Vin i 1i co Galón 
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Desp(%) UN Cantidad Vr.Unit. Vr.Parcial 

o. HH 0.200 3.082.85 616.57
SUB-TOTAL "ANO DE OBRA •••••••• $ 616.57

3 UN 0.080 11.060.oo 911.34 
SUB-TOTAL MATERIALES •••••••••••••••••••••••••• $ 911.34 
TOTAL ITE"·······••••••••••••••••••••••••••••••Sl.527.91* 

ESMALTE PARA PUERTA Y MARCO UN 

Cuadrilla tipo CC (Acabado) 

Thiner 121.001 Pintuco Com. 
Esmalte sintético galón 
Ico Latex galón 

Desp(%) UN Cantidad Vr.Unit. Vr.Parcial 

o. HH 2.400 3.082.85 7.398.84
SUB-TOTAL MANO DE OBRA •••••••• $ 7.398.84

3 UN 0.250 2.710.oo 697.82 
3 UN 0.360 16.170.oo $ 5.995.84 
3 UN 0.250 5.620.oo 1.447.15 

SUB-TOTAL MATERIALES •••••••••••••••••••••••••• $ 8.140.81 
TOTAL ITEM •••••••••••••••••••••••••••••••••••• $15.539.65* 

JUEGO SANITARIO ACUARIO UN 
Desp(r.) UN Cantidad Vr.Unit. Vr.Parcial 

Cuadrilla tipo BB (Plom.Elect.) O. HH 8.290 3.082.85 25.556.83. 
SUB-TOTAL MANO DE OBRA •••••••• $25.556.83 

Accesorios Acuacer. Ju. comp. 5 UN 1.000 10.032.oo $10. 533.60 
Ducha corriente 5 UN 1.000 14.820.oo 15.561.oo 
Conj. llave Ind. onix (1) 5 UN 1.000 8.963.oo 9.411.15 
Cemento blanco 5 KG 6.000 286.oo 1.801.80 
Lavamano Acuacer 732 color. 5 UN 1.000 9.120.oo 9.576.oo 
Sanitario Acuacer color. 5 UN 1.000 48.792.oo 51.231.60 
Manguera sanitario crom. 5 UN 1.000 1.850.oo 1. 942. 50
Grifería tanque Apelo 5 UN 1.000 4.784.oo 5.023.20
Manguera lavamano crom. 5 UN 1.000 1.850.oo 1.942.50

SUB-TOTAL "ATERIALES ••••••••••••••••••••••.. $ 107.023.35 
TOTAL ITEN ••••••••••.••••.••.••••••••••••••• $ 132.580.18* 
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2.2.l. Planta de Personal 

CODIGO NO"BRE No. DE No. DE SUELDO INCRE"ENTO VALOR SALARIO TOTAL · TOTAL
CARGOS HORAS 1994 1911995 INCRE"ENTO NENSUAL/95 NEN SU AL ANUAL

NIVEL DIRECTIVO 

120 Director 1 8 - - - 1'440.000 1'440.000 17'280.000.-

NIVEL EJECUTIVO 

2120 Subdirector Ad1inistrat. 1 8 - - - 1'008.000 1'008.000 12'096.000.-

NIVEL UNIVERSITARIO 

3100 Profes.Universi.(fina.) 1 8 - - - 643.196 643.196 7'718.352,-
3100 Profes. Univ. (personal) 1 8 - - - 643.196 643.196 7'718.352.-
3100 Profes. Univ. (Tesorero) 1 8 - - - 643.196 643.196 7'718.352.-
3100 Profes. Univ.(Psicólogo) 1 - 4 - - - 350.610 350.610 4'207.320.-

3120 Coord.de Area(At.Nédica) 1 8 - - - 880.000 880.000 10'560.000.-
3120 Coord.de Area (Cirugía) 1 8 - - - 880.000 880.000 10'560.000.-
3120 Coord.de Area(A1bulator) 1 8 - - - 880.000 880.000 10'560.000.-
3120 Coord.de Area(Hospitali) 1 8 - - - 880.000 880.00 10'560�000.-
3120 Coord.de Area(Enfer1er) 1 8 - - - 547.627 547.627 6'571.524 • .:. 
3120 Coord.de Area (Bacteria) 1 8 - - - 643.196 643.196 7'718.352.-

3215 "édico general 12 4 - - - 400.000 4'800.000 57' 600.000.-
3225 "édico especialista 16 4 - - - 650.000 10'400.000 124'800.000.-
3220 En fer.ero 4 8 - - - 521.550 2'086.200 25'034.400.-
3230 Odontólogo 2 4 - - - 350.600 701.200 8'414.400.-
3245 Bacteriólogo 2 6 - - - 403.000 806.000 9'672.000.-

3130 CapelUn 1 8 - - - 245.239 245.239 2'942.868.-
3265 Trabajo Social 2 8 - - - 450.000 900.000 10'800.000.-

"édico SSO 4 8 - - - 580.000 2'320.000 27'840.000.-
Bacteriólogo SSO 3 4 - - - 547.627 1 '642.881. 19'714.572.-
Enfer1ero SSO 4 8 - - - 480.000 1'920.000 23'040.000.-
Fisioterapeuta 2 4 - - - 280.000 560.000 6'720.000.-

NIVEL TECNICO V TECNOLO-
GICO 

4100 lec.en Ad1ón.Financiera 1 8 - - - 420.147 420.147 5'041.764.-
4100 lec.en personal y costo 1 8 - - - 420.147 420.147 5'041.764.-
4105 Superv.Tec.Serv.6eneral 1 8 - - - 426.483 426.483 5' 117. 796.-
4200 lec.en I1ágenes diagnóst 4 e - - - 316.633 1'266.532 15'198.383,-
4210 lec.en Lab. Clínico. 3 8 - - - 316.633 949.899 11'398.788.-
4215 Instru1entador quirúrgic 6 8 - - - 316.633 1'899.798 22'797.576.-
4100 Téc. en Estadística 1 8 - - - 420.147 420.147 5'041.764,-
4130 Alaacenista 1 e - - - 426.483 426.483 5'117.796.-

1 



31 

CODISO NO"BRE No. DE No. DE SUELDO INCRE"ENTO VALOR SALARIO TOTAL TOTAL 
CAR SOS HORAS 1994 19X 1995 INCRENENTO "ENSUAL/95 "ENSUAL ANUAL 

NIVEL AUXILIAR 

5100 Aux.(Al1acén-Kardista) 2 8 - - - 243.000 486.000 5'832.000.-
5110 Aux,de "anteni1iento 3 8 - - - 243.000 729.000 8'748.000.-
5115 Supervisor Aux. Econo1a 1 - - - 426.483 426.483 5'117.796.-
5120 Cajero 3 - - - 316.633 949.899 11'398.788.-
5135 Secretario ejecutivo 3 - - - 402.456 1'207.368 14'488.416.-
.5150 Operario Serv.Senerales 25 - - - 203.580 5'089.500 61'074.000.-
5150 1 Serv.6en.(Ca1illa) 3 - - - 203.580 610.740 7'328.880.-
5150 • Serv.Sen.(Jardinel 2 - - - 203.580 407.160 4'885.920.-
5150 Celador-Portero 6 - - - 203.580 1 '221.480 14'657.760.-
5155 Conductor 3 - - - 245.238 735.714 8'828.568.-
5165 Aux.Infor1aci6n en Salud 3 - - - 316.633 949.899 11'398.788.-
5225 Aux.de Far1acia 1 - - - 243.000 243.000 2'916,000.-
5200 Aux. de Enfer1eria 30 - - - 243.000 7'290.000 87'480.000.-
5200 Aux. de Odontología 1 - - - 243.000 243.000 2'916.000.-

Pro1otoras 5 - - - 243.000 1'215.000 14'580.000.-
-

21'390.106 63'854.420 766'253.040.-



2.2.4. Dotación 

EQUIPO 

- Rayos X

- Electrocardiógrafo

- Incubadoras

- Ecógrafo

- Recto sig1ordoscopio(co1pleto)

- Sastroscopio (Vías digestivas)

- Ca1a 2 planos sist.1ecánico

- Ca1a Ginecológicas

- Atriles porta-suero

- Laboratorio clínico

- Lá1para crelítica

- Equipo de disección

- Equipos de cirugía

- Org,de los sentid. Natch Allys

- Fonendoscopios econó1icos

- Tensió1etro econó1ico

- Ca1illas de recuperación

- Equipos de oficinas

- Equipos de cocina

- Equipos de aseo

- Broncoscopio fibra Optica

- Espiró1etro

- Cunas

- Otros

NUNERO 

1 

1 

5 

1 

1 

1 

JOO 

6 

100 

1 

6 

6 

0.1 

10 

20 

20 

30 

-

-

-

1 

1 

25 
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VLR.UNITARIO VLR. TOTAL 

25'000.000. $ 25'000.000,-

2'400.000. 2'400.000,-

3'400.000. 17' .000.000.-

18'000.000. 18'000.000,-

6'000.000. 6'000.000,-

269.000. 26'900.000,-

430.000. 2'580.000,-

48.000. 4'800.000.-

40'000.000. 40'000.000.-

4'200.000. 25'200.000.-

25.000. 1'500.000,-

20·000.000. 20·000.000.-

125.000. 12'500.000,-

8.000. 160.000,-

20.000. 400.000,-

40.000. 1·200.000.-

- 40'000.000.-

- 15'000.000,-

- 10·000.000.-

15'000.000. 15'000.000.-

400.000. 400.000,-

50.000. 1'250.000.-

1.000.000.000.-

139.015. 1.277 .640.000.-

1.277.640.000.-



RESUNEN: 

TOTAL &ASTOS: CONSTRUCCION: S 732,068.994 - 200 "•tras cuadradas 
DOTACIDN: 1,277.640.000 

PLANTA DE PERSONAL 1 A;Q: 766.253.040 

S 2,775.962,034 
······=····===

2.3. EFECTO AMBIENTAL DE LA ALTERNATIVA NQ 1 

- Ninguno.

2.4. SELECCION DE LA ALTERNATIVA 
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No se tuvo en cuenta la alternativa de minimo costo que es la NQ 

2 porque sólo tendría para una atención primaria y de eso ya hay 

unos trabajos que se están realizando por intermedio de Distrisa­

lud. 

Se tomó la alternativa de mayor costo que es la NQ 1 porque 

soluciona el déficit hospitalario de esa Zona Sur del Distrito de 

Barranquilla, e incluso del Departamento del Atlántico. 

2.S. SELECCION DEL NOMBRE DEL PROYECTO 

HOSPITAL GENERAL CARLOS PIZARRO LEON GOMEZC*****) 

C*****)En honor a una personalidad que trabajó por la 
paz. 



3. FINANCIAMIENTO Y SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO

3.1. FINANCIACION 
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Este proyecto puede ejecutarse mediante el sector privado y ser 

financiado en su totalidad por este sector, apoyado por el Estado 

a través de la Ley 100 de 1993 (Seguridad Social), la cual finan­

cia estos tipos de proyectos localizados en estrato 1 ó 2. 

La ejecución y financiación de este proyecto será del orden 

distrital; apoyado en los recursos dados.por la Ley 100 de 1993 y _

el FIS, en su orden - respectivamente. 

Distrito de Barranquilla: 60i. 

(Estado) Ley 100/93 20i. 

FIS 20i. 

E ��n __ t�o�d=-º�-c=a_s==-o la fuente de financiación puede ser dada en su 

totalidad por el Distrito de Barranquilla debido a la gran 

cantidad de recursos para la salud destinada hacia este sector 

por la Nación. 

3.2. SOSTENIMIENTO 

Inicialmente tiene que ser financiado su funcionamiento a través del 

Distrito de Barranquilla, mediante un situado fiscal ejecutado a tra­

vés de un presupuesto de gastos de inversión y sostenimiento. 

Al año este proyecto, mediante el sistema de facturación implementada 

a través de la Ley 100/93 desde el inicio de sus funciones, tiene que 

ser autosuficiente para poder ejecutar su presupuesto en base a las 

necesidades. 



4. ESTILO GERENCIAL DEL PROYECTO

Este Hospital Regional contará con: 
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Un Director Científico que tiene que ser médico con el perfil de 

un Gerente Social. 

Un Subdirector Administrativo, el cual tiene que ser un profesio­

nal en áreas como: Administración de Empresas - Economista. 

Un Coordinador de Atención Médica con experiencia relacionada que 

manejará los programas de atención a las personas, y del Ministe­

rio, al igual que todo el personal médico y paramédico. 

Un Coordinador de Laboratorio Clínico. 

Un Coordinador de Enfermería. 

Un Coordinador de Atención Ambulatoria. 

Un Departamento de Contabilidad manejado por un Contador. 

Un Departamento de Servicio General. 

Un Departamento de Estadística manejado por un Técnico en Esta­

dística. 

El estilo tiene que ser de tipo horizontal en donde no sólo se le 

brindará un completo bienestar al cliente externo, sino que también al 

cliente interno, y así poder brindar un servicio excelente. 

Ahora, teniendo en cuenta que la acción fundamental es el de la cons­

trucci�n de una Gerencia para un sistema de salud que adopte una 

misión, imagen y objetivos definidos para el sector salud. 

Para la construcción de esta cultura gerencial se debe comprometer al 

personal interno y externo, hacia el área investigativa y formación en 

el área de la salud. 
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DILIGENCIAMIENTO DE LA FICHA 

Nombre de quien la elaboró: Arturo Fernando Benitez Peña 

Jazmin Bonivento Van Grieken 

Profesión: 

Dirección: 

Fecha de Elaboración: 

Médico 

Trabajadora Social. 

Cra. 26C5 NQ 76-27 Bloque 1 Apto.501 

Tel: Residencia: 565310 

Hospital Niño Jesús: 555891 

Julio 15/95 



5. INDICADORES DE EVALUACION
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Como indicadores de gestión que nos permitan determinar si las cober­

turas de cada servicio que la Unidad Integral Médica cumple con sus 

objetivos. 

Hemos concretado unos ratios de porcentualidad que de ser alcanzados 

satisfacerían la operatividad del proyecto. Estos ratios cubren una 

población insatisfecha que hemos determinado a partir del.muestreo 

directo, son ellos los siguientes: 

Servicio En X Cobertura 

Pediatría 

Cirugía 

Maternidad 

Medicina interna y Cardiología 

Ortopedia 

Otros 

30i. 

lO'i. 

20i. 

lO'i. 

lO'i. 

20i. 

Población Benefi-

ciada en X 

60i. 

30i. 

SO'i. 

30i. 

30i. 

SO'i. 

En el futuro la evaluación deberá demostrar si el pronóstico fue 

acertado y deberá indicar si deberán realizarse cambios en la asisten­

cia social de acuerdo a la naturaleza del servicio prestado. 

5.1. VIDA MEDIA DEL PROYECTO 

De acuerdo a nuestro propósito, a este proyecto le calculamos una vida 

media de 20 años. 
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ANEXO: CRONOGRAMA DE EJECUCION DEL TRABAJO 

NOMBRE DEL PROYECTO: CONSTRUCCION E IMPLEMENTACIDN DE UNA UNIDAD 

MEDICA:· lNTEGRAL. 

PLANEACION 
ACTIVIDAD 1 2 3 4 5 ó 7 e 9 

NQ 
1. Descripción del proble1a -

2. Nuestreo directo de ca1po

3. Diagnóstico resultado del
1uestreo. --

4. Análisis de alternativas --

5. Ventajas y desventajas de
las alternativas propuestas --

ó. Selección y análisis de al- -

ternativa escogida --

1, Análisis socio-econó1ico de 
la población a beneficiar 
- Nuestreos estadísticos

8, Descripción beneficios socio-
econó1icos. --

Costos - Beneficios 

9. Deter1inación del i1pacto.
aabiental

10.Presupuesto de la obra -

11.Ejecución de la construcción
-Trazado
-Levante
-Ci1ientos
-Fachadas
-Pintura

12,Plan de organización y fun-
cionaaiento 
-Estructura orgánica
-Planta de personal
-Nanuales de funciones
-Estructura salarial

13.Dotación
-Cotizaciones
-Pedidos
-Adquisición
-Adecuación de la Planta física

14, financia1iento del proyecto 

10 


