

MANEJO DE NTC.

UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR

PROYECTO ESTACION PISCICOLA EN LA
GRANJA DE AGUACLARA, MUNICIPIO DE
SABANALARGA C.A.S.A.NARE

ESPECIALIZACION EN GERENCIA SOCIAL

ALCIBER PINILLOS ATUESTA

**PROYECTO ESTACION PISCICOLA EN LA GRANJA DE
AGUACLARA, MUNICIPIO DE SABANALARGA**

Trabajo presentado como requisito para
optar el título de especialista en
GERENCIA SOCIAL
TRABAJO DE GRADO

ASESOR
ADOLFO ZUÑIGA FORERO
PRESENTADO POR:

ALCIBER PINILLOS ATUESTA

COORDINACION GERENCIAL MAESTRO DEL DESARROLLO HUMANO
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES Y ESTADÍSTICAS ECONÓMICAS
ESTADÍSTICAS EN GERENCIA SOCIAL

BARRANQUILLA,
BARRANQUILLA, DICIEMBRE 30 DE 1.997

1998

0023

**REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CASANARE
MUNICIPIO DE SABANALARGA
UMATA**

Sabanalarga, Diciembre 26 de 1997

**Doctor
CARLOS OSORIO
Director Instituto de Postgrados
Universidad Simón Bolívar
Barranquilla - Atlántico**

Cordial y respetuoso saludo.

Anexo al presente estoy enviando el Proyecto ESTACION PISCICOLA EN LA GRANJA DE AGUACLARA, ubicada en el Municipio de Sabanalarga, Casanare por un valor total de Cien Millones de Pesos y una cofinanciación de Cincuenta Millones de Pesos.

Este proyecto está coordinado por mi para optar al título de Especialista en Gerencia Social.

Sin otro particular y agradeciendo la atención que pueda dispensar a ésta.

Cordialmente,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'ALCIBER', is written over a circular stamp. The signature is fluid and cursive.

**ALCIBER PINILLOS ATUESTA
C.C. 77.035.038 DE LA PAZ**

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CASANARE
MUNICIPIO DE SABANALARGA
BANCO MUNICIPAL DE PROYECTOS

FORMATOS DE SALIDA

NOMBRE DEL PROYECTO: CONSTRUCCION DE UNA ESTACION PISCICOLA EN LA GRANJA AGUACLARA, MUNICIPIO DE SABANALARGA, CASANARE.

**FORMATO ID-01
SECCION A**

**EL PROBLEMA O NECESIDAD
SITUACION ACTUAL**

- **Describa la población y la zona afectada directamente por el problema. De ser posible, haga una aproximación al número de habitantes afectados por éste.**

La población a ser atendida con el proyecto se compone de 1200 pequeños productores de Sabanalarga, Villanueva y Monterrey.

- **Si el problema o necesidad está asociado con el desempeño de una entidad u organización, mencione su nombre o la parte que está afectada.**

El Desarrollo Agropecuario debe ser liderado en los Municipios por las UMATA.

- **Con qué bienes o servicios se relaciona el problema?**

El proyecto contribuye al fomento de la actividad pesquera en la zona de influencia del proyecto.

- **En qué condiciones se está prestando el servicio o se están produciendo los bienes?**

En la actualidad, no existe en el Municipio de Sabanalarga una estación piscícola.

- **En caso de disponer de la Información, diga cuál es la cantidad producida actualmente de dichos bienes y/o servicios.**

- **Si es que existe, describa la Infraestructura disponible para la producción o prestación de bienes o servicios.**

Como parte de la infraestructura necesaria para el proyecto, se dispone en estos momentos del terreno adecuado, ubicado en la granja de Aguacalara.

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CASANARE
MUNICIPIO DE SABANALARGA
BANCO MUNICIPAL DE PROYECTOS

NOMBRE DEL PROYECTO: CONSTRUCCION DE UNA ESTACION PISCICOLA EN LA GRANJA DE AGUACLARA, MUNICIPIO DE SABANALARGA, CASANARE.

**FORMATO ID-01
SECCION B**

**EL PROBLEMA O NECESIDAD
EL PROBLEMA, SUS CAUSAS Y CONSECUENCIAS**

- Cómo se manifiesta el problema o necesidad?

El problema se manifiesta en la ausencia de apoyo y fomento a la producción pesquera en la región de influencia del proyecto.

No existe una entidad pública o privada que capacite al pequeño productor en la producción pesquera. Los alevinos deben ser traídos de otros departamentos como el Meta.

- Cuáles son las causas y condiciones que llevaron a que se esté presentando?

Por tradición, el pequeño productor se dedica a las actividades ganaderas y agrícolas desconociendo las posibilidades económicas de la producción pesquera. Adicionalmente, no existe impulso alguno a la producción pesquera en el Municipio.

- Cómo evolucionará el problema si no se toma alguna medida para solucionarlo?

En caso de no incentivarse la producción pesquera, se estarían limitando los renglones productivos de los pequeños productores y de la misma forma, se estarían limitando sus fuentes de ingresos.

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CASANARE
MUNICIPIO DE SABANALARGA
BANCO MUNICIPAL DE PROYECTOS

NOMBRE DEL PROYECTO: CONSTRUCCION DE UNA ESTACION PISCICOLA EN LA GRANJA DE AGUACLARA, MUNICIPIO DE SABANALARGA, CASANARE.

FORMATO ID-02

POBLACION OBJETIVO

1. CUANTIFICACION

POBLACION OBJETIVO	Años del Proyecto / Años Calendario				
	0 1998	1 19__ *	2 19__ *	3 19__ *	4 19__ *
Pequeños productores de Villanueva	400				
Pequeños productores de Monterrey	400				
Pequeños productores de Sabanalarga	400				

2. PRINCIPALES CARACTERISTICAS DE LA POBLACION OBJETIVO

La población objetivo está compuesta por 1200 pequeños productores de los Municipios de Sabanalarga, Villanueva y Monterrey dedicados a las actividades agrícolas y ganaderas e interesados en incursionar en las actividades de producción de peces.

3. ZONA DONDE SE ADELANTARA FISICAMENTE EL PROYECTO Y SUS CARACTERISTICAS

La zona influencia del proyecto son los municipios de Sabanalarga, Monterrey y Villanueva.

Si el proyecto tiene una duración mayor a 5 años (incluyendo el año cero), puede hacer formatos similares con mayor cantidad de columnas.

* Si el proyecto tiene asignado un período de vida útil de cinco años, por qué no se ha proyectado la población que atenderá en los restantes años?

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CASANARE
MUNICIPIO DE SABANALARGA
BANCO MUNICIPAL DE PROYECTOS

NOMBRE DEL PROYECTO: CONSTRUCCION DE UNA ESTACION PISCICOLA EN LA GRANJA AGUACLARA, MUNICIPIO DE SABANARLAGA, CASANARE.

FORMATO ID-03

OBJETIVO DEL PROYECTO

OBJETIVO DEL PROYECTO

Construir una Estación Piscícola que permita capacitar a 1200 pequeños productores en este renglón de la economía, producir materia prima (alevinos) y fomentar y apoyar el desarrollo pesquero de la zona de influencia del proyecto.

DESCRIPCION DEL INDICADOR No.1

Cantidad de pequeños productores beneficiados por el proyecto

INDICADOR	UNID. DE MEDIDA	VALOR ACTUAL	META	PERIODO
1. Pequeños productores beneficiados	número	0	1200	Un año
2.				
3.				
4.				

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CASANARE
MUNICIPIO DE SABANALARGA
BANCO MUNICIPAL DE PROYECTOS

NOMBRE DEL PROYECTO: CONSTRUCCION DE UNA ESTACION PISCICOLA EN LA GRANJA DE AGUACLARA, MUNICIPIO DE SABANALARGA, CASANARE.

**FORMATO ID-04 RELACION DEL OBJETIVO DEL PROYECTO CON
LOS OBJETIVOS DE LOS PLANES Y PROGRAMAS
DE DESARROLLO**

- Con qué Plan o Programa se relaciona el objetivo del proyecto?

Este proyecto está relacionado con el Plan de Desarrollo 1998-2001 del Municipio de Sabanalarga, y con el Plan de Desarrollo Departamental PRIMERO CASANARE.

**-Cuál es el objetivo del Plan o Programa al que apunta el proyecto?
Indique la fuente de consulta.**

Plan de Desarrollo Municipal, Objetivo de Desarrollo Económico Social: Cualificar la actividad económico-productiva del Municipio a través de la creación y puesta en marcha de un sistema de apoyo a los procesos de producción, distribución y consumo de los bienes y servicios para mejorar la productividad, el ingreso per cápita y el empleo y lograr la satisfacción de las necesidades básicas.

Diversificar la producción agropecuaria para permitir un adecuado ingreso familiar con lo que se mejoran las condiciones sociales de la comunidad. CITA: Pg 327 Anexo 2 Plan de Desarrollo Municipal 1997-2000

- Si el objetivo del proyecto no se relaciona en ningún Plan o Programa, cuáles son la(s) función(es) de la entidad responsable relacionadas directamente con el objetivo del proyecto?

- El proyecto obedece a una obligación legal (e.g. Decretos 1946 de 1989 y 2379 de 1991 de asistencia técnica, etc)?

SI NO

Toda la normatividad relacionada con las UMATA y con todo el proceso de Descentralización Administrativa Municipal.

**REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CASANARE
MUNICIPIO DE SABANALARGA
BANCO MUNICIPAL DE PROYECTOS**

GRANJA DE AGUACLARA, MUNICIPIO DE SABANALARGA, CASANARE

FORMATO ID-05 ESTUDIO DE LAS ALTERNATIVAS

Enumere y describa las diferentes formas de lograr el objetivo

ALTERNATIVA 01:

Construir una estación piscícola en la Granja de Aguaclara, Municipio de Sabanalarga.

ALTERNATIVA 02:

Construir una estación piscícola en cercanías a la Cabecera Municipal.

ALTERNATIVA 03:

OBSERVACIONES:

- 1. Razones técnicas, sociales, políticas, institucionales, o de otra índole, por las cuales descarta cada una de las opciones o alternativas.**

La alternativa UNO es la más viable puesto que se cuenta con el terreno, y con una infraestructura adecuada para la capacitación de los pequeños productores, ya que allí también funciona una sede del SENA. Además, es punto central entre los Municipios de Sabanalarga, Villanueva y Monterrey y está ubicado sobre la Marginal de la Selva, lo que mejora la accesibilidad y disminuye costos de transporte de toda índole.

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CASANARE
MUNICIPIO DE SABANALARGA
BANCO MUNICIPAL DE PROYECTOS

FORMATO PE-01 SECCION A	DESCRIPCION DE LA ALTERNATIVA ASPECTOS GENERALES
- Principales características de la alternativa:	
- Localización del Proyecto:	Granja de Aguaclara, Municipio de Sabanalarga.
- Duración del Proyecto:	Ejecución: 6 meses. Operación indefinida, mínimo cinco años.
- La alternativa tiene diferenciada la etapa de Inversión de la de operación?	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
- Cuál es la duración de cada una de estas etapas?	Operación: Mínimo cinco (5) años.
- Cuáles son los resultados esperados al finalizar cada una de ellas?	<u>Resultados de Inversión:</u> Tener una estación piscícola construida. <u>Resultados etapa de Operación:</u> Fomentar la actividad de producción pesquera atendiendo a una población de 1200 pequeños productores en 1997, los cuales año por año se van incrementando a medida que se da a conocer el programa. <i>en cuántas personas?</i>
- Si el proyecto en cuestión se constituye en complemento o apoyo de otro en ejecución o ejecutado, mencione el nombre de dicho proyecto:	

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CASANARE
MUNICIPIO DE SABANALARGA
BANCO MUNICIPAL DE PROYECTOS

NOMBRE DEL PROYECTO: CONSTRUCCION DE UNA ESTACION PISCICOLA EN LA GRANJA DE AGUACLARA, MUNICIPIO DE SABANALARGA, CASANARE

**FORMATO PE-01
SECCION B**

**DESCRIPCION DE LA ALTERNATIVA
ASPECTOS TECNICOS**

- **Especificaciones o características técnicas de la alternativa, tecnología propuesta y/o tipo de insumos a utilizar, etc.**

Se construirá un tanque recolector de cuatro metros cúbicos de capacidad.

Se construirán 9 estanques: Tres para reproductores y Seis para alevinos en crecimiento.

Se dotará a la estación piscícola de los equipos, medicamentos y químicos necesarios.

La Estación Piscícola contará con un laboratorio debidamente equipado, una bodega, una oficina y dos piletas de desove y reproducción y una piletta de incubación. Inicialmente se contará con 10 hembras y 5 machos de cachama blanca y negra. Posteriormente se adquirirá mojarra roja.

El agua para la estación se tomará del caño Aguaclara, distante 200 metros, por lo cual se construirá una línea de conducción de dos pulgadas.

Se construirá una línea de distribución para los estanques ubicados a 50 metros del tanque de almacenamiento.

Nota: Este proyecto contiene un anexo detallado de presupuesto y cantidades de obra, equipos y otros necesarios en el proyecto.

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CASANARE
MUNICIPIO DE SABANALARGA
BANCO MUNICIPAL DE PROYECTOS

NOMBRE DEL PROYECTO: CONSTRUCCION DE UNA ESTACION PISCICOLA EN LA GRANJA DE AGUACLARA, MUNICIPIO DE SABANALARGA, CASANARE	
FORMATO PE-01 SECCION C	DESCRIPCION DE LA ALTERNATIVA ASPECTOS INSTITUCIONALES Y COMUNITARIOS
- Nombre algunos proyectos de esta misma naturaleza ejecutados por el ente que presenta del proyecto? Se ejecutó el Proyecto de Mejoramiento de Razas Bóvinas en el Municipio de Sabanalarga.	
- Qué tipo de concertación y coordinación se ha dado o se dará entre el ente responsable del proyecto, otras Instituciones involucradas y la comunidad? Este proyecto es extraído del Plan Municipal de Desarrollo, caracterizado por haber sido elaborado bajo el principio de concertación con la comunidad.	
- Entidad o tipo de ejecutor previsto para el Proyecto? La Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria de Sabanalarga.	
- Entidad o tipo de organización encargada de la administración del Proyecto? Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria.	
- Participación de la comunidad en la ejecución y operación del proyecto? - Actividades o aportes con los que participaría la comunidad?	
- Participación de la comunidad en la veeduría del proyecto? Se vigilarán las acciones de administración y ejecución del proyecto con el propósito de que se ejecuten las obras en la cantidad y calidad especificadas en el proyecto. - Describa las acciones programadas para la veeduría del proyecto:	

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CASANARE
MUNICIPIO DE SABANALARGA
BANCO MUNICIPAL DE PROYECTOS

**FORMATO PE-01
SECCION D**

**DESCRIPCION DE LA ALTERNATIVA
ASPECTOS AMBIENTALES**

- **Enumere las principales actividades o procesos que generan efectos ambientales negativos:**

No existen actividades que generen efectos ambientales negativos, porque no se van a contaminar fuentes de agua, ni se van a afectar bosques o reservas naturales, ni se producirán gases o líquidos tóxicos.

- **Para esas actividades que generan efectos ambientales negativos, qué medidas de prevención se pueden adelantar previa a su aparición?**

- **Cómo se pueden mitigar los daños causados?**

Si por eventualidades no previstas se produjese contaminación ambiental, se recurriría a medidas afectadas de mitigación, pero principalmente se estará trabajando el proyecto bajo acciones de prevención.

- **Qué medidas garantizarán que el proyecto en cuestión haga uso suficiente y manejo adecuado de los recursos cuando la localización del proyecto corresponde a un Area de Manejo Especial:**

- **Cuál es el impacto del proyecto sobre el estilo de vida y la Identidad cultural?**

Mejoramiento de la calidad de vida, al ofrecer e impulsar otra fuente productiva de ingresos familiares.

- **Requiere el Proyecto la Licencia Ambiental expedida por la Corporación de Desarrollo Regional?**

SI NO

(Si considera necesario explicar las respuestas anteriores, puede hacer uso de formatos adicionales)

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CASANARE
MUNICIPIO DE SABANALARGA
BANCO MUNICIPAL DE PROYECTOS

NOMBRE DEL PROYECTO: CONSTRUCCION DE UNA ESTACION PISCICOLA EN LA GRANJA DE AGUACLARA, MUNICIPIO DE SABANALARGA, CASANARE.					
FORMATO PE-02		COMPONENTES Y ACTIVIDADES PLANTEADAS DESARROLLAR LA ALTERNATIVA CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES			
ACTIVIDADES POR COMPONENTE	Años del Proyecto/Años Calendario				
	0	1	2	3	4
	1998	199_	199_	199_	199_
ACTIVIDADES:	COMPONENTE: <u>OBRA CIVIL</u>				
Tanque de Almacenamiento de Aguas	1				
Laboratorio, Bodega, Oficina	1				
Línea de Conducción agua potable	1				
Línea de distribución agua potable	1				
Estanques	9				
ACTIVIDADES:	COMPONENTE: <u>ADQUISICIONES</u>				
Malla sarán	1				
Red de Arreastre	1				
Aireador Tomado tipo cañón	1				
Turbina de aireación	1				
Equipo Bolsas y Balas de oxígeno	1				
Medicamentos y químicos	1				
Adquisición de Reproductores	15				
Equipo de Laboratorio	1				
ACTIVIDADES:	COMPONENTE: <u>ADQUISICIONES</u>				
Calificada	Glb				
No Calificada	Glb				

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CASANARE
MUNICIPIO DE SABANALARGA
BANCO MUNICIPAL DE PROYECTOS

NOMBRE DEL PROYECTO: CONSTRUCCION DE UNA ESTACION PISCICOLA EN LA GRANJA DE AGUACLARA, MUNICIPIO DE SABANALARGA, CASANARE.

FORMATO PE-03

BENEFICIOS DEL PROYECTO

- **Describa brevemente los beneficios sociales, culturales, económicos, ambientales, etc., que se espera obtener con la ejecución del Proyecto.**

Beneficios Económicos: Genera una alternativa nueva de inversión, empleo y generación e incremento de ingresos familiares.

Beneficios Sociales: Mejoramiento de la calidad de vida de las familias que se acogen al programa de impulso a la actividad piscícola.

- **Si considera que el proyecto genera beneficios (Ingresos) que pueden ser valorados en términos de pesos (\$), presente un cálculo de éstos:**

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CASANARE
MUNICIPIO DE SABANALARGA
BANCO MUNICIPAL DE PROYECTOS

NOMBRE DEL PROYECTO: CONSTRUCCION DE UNA ESTACION PISCICOLA EN LA GRANJA DE AGUACLARA, MUNICIPIO DE SABANALARGA, CASANARE.					
FORMATO PE-04		COSTOS DEL PROYECTO			
ACTIVIDADES	Años del Proyecto/Años Calendario				
	0	1	2	3	4
	1998	199_*	199_*	199_*	199_*
Tanque de Almacenamiento de Aguas	2000				
Laboratorio, Bodega, Oficina	40000				
Línea de Conducción agua potable	3000				
Línea de distribución agua potable	900				
Estanques	4500				
Malla sarán	5600				
Red de Arrastre	985				
Aireador Tomado tipo cañón	800				
Turbina de aireación	2000				
Equipo Bolsas y Balas de oxígeno	1485				
Equipo de Conteo y Selección	1000				
Medicamentos y químicos	3000				
Adquisición de Reproductores	3000				
Equipo de Laboratorio	7730				
Calificada	18000				
No Calificada	6000				
TOTAL ANUAL DE COSTOS	100000				

* No ha proyectado los costos para los demás años, utilizando los factores constantes para calcular el VPN, solo se toman aquellos que corresponden a la adquisición de medicamento, mano de obra, equipo de laboratorio, reproductores

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CASANARE
MUNICIPIO DE SABANALARGA
BANCO MUNICIPAL DE PROYECTOS

FACTOR DE VALOR PRESENTE	1.00	0.8929	0.7972	0.7118	0.6355
TOTAL ANUAL DE COSTOS EN VALOR PRESENTE	100000				
COSTO TOTAL DEL PROYECTO EN VALOR PRESENTE					100000
COSTO ANUAL DE OBRA FISICA	50400				
FACTOR DE VALOR PRESENTE	1.00	0.8929	0.7972	0.7118	0.6355
COSTO ANUAL DE OBRA FISICA EN VALOR PRESENTE	50400				
COSTO TOTAL DE OBRA FISICA EN VALOR PRESENTE					50400

Si el Proyecto tiene una duración mayor a 5 años (incluyendo el año cero) y/o existen más actividades que las que caben en el formato, puede hacer formatos similares con mayor cantidad de columnas y/o filas. Para los años adicionales, utilice el Factor de Valor Presente de la Tabla que se presenta al final del Apéndice.

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CASANARE
MUNICIPIO DE SABANALARGA
BANCO MUNICIPAL DE PROYECTOS

NOMBRE DEL PROYECTO: CONSTRUCCION DE UNA ESTACION PISCICOLA EN LA GRANJA DE AGUACLARA, MUNICIPIO DE SABANALARGA, CASANARE		
FORMATO PE-05 RESUMEN DE COSTOS DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA		
Número de años del proyecto (MINIMO 5 AÑOS) Año Cero 1997 Ultimo año del Proyecto		
CONCEPTO	ALT 1	ALT 2
1. COSTO TOTAL DEL PROYECTO EN VALOR PRESENTE	100000	
2. POBLACION OBJETIVO TOTAL	1200	
3. COSTO POR BENEFICIARIO (1)/(2)	83.33	
4. CANTIDAD TOTAL DE PRODUCTO		
5. COSTO POR UNIDAD DE PRODUCTO (1)/(4)		
6. META GLOBAL DE LAS OBRAS FISICAS	50400	
7. COSTO TOTAL DE OBRA FISICA EN VALOR PRESENTE	50400	
8. COSTO POR UNIDAD DE OBRAS FISICAS (7)/(6)		
ALTERNATIVA SELECCIONADA: Alternativa NUMERO UNO.		

Si usted analizó más de dos alternativas, puede elaborar un formato con mayor número de columnas, siempre y cuando contenga la misma información

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CASANARE
MUNICIPIO DE SABANALARGA
BANCO MUNICIPAL DE PROYECTOS

LA GRANJA DE AGUACLARA, MUNICIPIO DE SABANALARGA, CASANARE						
FORMATO FS-01 FUENTES DE FINANCIACION DEL PROYECTO						
ACTIVIDADES Y/O COMPONENTES	A _ O CALENDARIO A _ O DEL PROYECTO _					TOTAL FINANCIACION POR ACTIVIDAD Y/O COMPONENTE
	NOMBRE DE LAS FUENTES DE FINANCIACION					
	DPTO.	INPA - DRI				
OBRAS FISICAS	50000	400				50400
ADQUISICIONES		25600				25600
MANO DE OBRA		24000				24000
TOTAL FINANCIACION POR FUENTE	50000	50000				100000
OBSERVACIONES:						

DEBERA DILIGENCIAR TANTOS FORMATOS COMO NUMEROS DE A_OS QUE TENGA EL PROYECTO Y ASEGURARSE QUE EXISTA CORRESPONDENCIA ENTRE EL TOTAL ANUAL DE LOS COSTOS (FORMATO PE-04) Y EL VALOR TOTAL DE LA FINANCIACION ANUAL.

**REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CASANARE
MUNICIPIO DE SABANALARGA
BANCO MUNICIPAL DE PROYECTOS**

**NOMBRE DEL PROYECTO: CONSTRUCCION DE UNA ESTACION PISICOLA
EN LA GRANJA DE AGUACLARA, MUNICIPIO DE SABANALARGA, CASANARE**

FORMATO FS-02

SOSTENIBILIDAD

- Indique las principales dificultades o limitaciones que se puedan presentar y que impidan el buen desarrollo y continuidad del Proyecto.

Se puede poner a riesgo el éxito del proyecto si alguna de las fuentes de financiación no aporta los recursos oportuna y coordinadamente. También podría afectar al proyecto la falta de promoción del mismo dentro del área de influencia.

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CASANARE
MUNICIPIO DE SABANALARGA
BANCO MUNICIPAL DE PROYECTOS

**FICHA DE ESTADISTICAS BASICAS DE INVERSION
REGISTRO (X)**

1. IDENTIFICACION

NOMBRE DEL PROYECTO: CONSTRUCCION DE UNA ESTACION PISCICOLA EN LA GRANJA DE AGUACLARA, MUNICIPIO DE SABANALARGA, CASANARE.

ENTIDAD RESPONSABLE: MUNICIPIO DE SABANALARGA, CASANARE

2. CLASIFICACION

TIPO ESPECIFICO DE GASTO: INVERSION SECTOR: AGROPECUARIO

PLAN DE GOBIERNO MUNICIPAL: LA JUVENTUD AL SERVICIO DE SU PUEBLO

3. LOCALIZACION

REGION	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VEREDAS
ORINOQUIA	CASANARE	SABANALARGA	AGUACLARA

4. DESCRIPCION DEL PROYECTO (OBJETIVO, ACTIVIDADES, BENEFICIARIOS)

El proyecto se propone construir una estación piscícola en la Granja de Aguacalara, para incentivar la producción piscícola en el Municipio y generar alternativas de generación de empleo e ingresos familiares.

5. DESCRIPCION (CAUSAS, CONSECUENCIAS)

Las fuentes de generación de recursos familiares del Municipio se limitan a la agricultura y la ganadería.

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CASANARE
MUNICIPIO DE SABANALARGA
BANCO MUNICIPAL DE PROYECTOS

6. FINANCIACION DE LA INVERSION

CIFRAS EN MILES DE PESOS DEL AÑO 1997-09-27

FUENTES	EJECUTADO	AÑO CERO	AÑO UNO	TOTAL
Año calendario		1997	1998	
Departamento		50000		50000
FODESEP		50000		50000
TOTAL		100000		100000

7. COSTOS ANUALES DE OPERACIÓN DEL PROYECTO

ITEM DEL COSTO	MILES DE PESOS	ENTIDAD FINANCIADORA
Mantenimiento	1500	Municipio de Sabanalarga

**REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CASANARE
MUNICIPIO DE SABANALARGA
BANCO MUNICIPAL DE PROYECTOS**

8.1. AREA DE INFLUENCIA

REGION	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO
ORINOQUIA	CASANARE	SABANALARGA

8.2. INDICADORES

NOMBRE DEL INDICADOR	UNIDAD	VALOR
Valor presente de los costos	Miles de pesos	100.000
Costos / Beneficiario	Pesos /Beneficiario	83.333,33

9. ESTUDIOS QUE RESPALDAN EL PROYECTO

NOMBRE DEL ESTUDIO	DIA	MES	AÑO	ENTIDAD REALIZADORA
/				
/				
/				

10. RESPONSABLES DEL DILIGENCIAMIENTO DE LA FICHA

**NOMBRE DEL FUNCIONARIO: ALCIBER PINILLOS ATUESTA
CARGO: COORDINADOR, ASUNTOS COMUNITARIOS
INSTITUCION: GOBERNACION DE CASANARE
TELEFONO: 986-245006 FECHA: DICIEMBRE 30 DE 1997
CIUDAD: SABANALARGA**

11. OBSERVACIONES

--

**REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CASANARE
MUNICIPIO DE SABANALARGA
BANCO MUNICIPAL DE PROYECTOS**

12. CONCEPTO TECNICO

1. El proyecto está técnicamente bien formulado	si	no
2. El proyecto es consistente con los planes, políticas y Programas de desarrollo sectorial	si	no
3. Los costos estimados son razonables	si	no
4. Conceptos y Observaciones	si	no
FUNCIONARIO RESPONSABLE:		
CARGO:		
INSTITUCION:		
TELEFONO:	FECHA:	CIUDAD:

13. CONCEPTO Y REGISTRO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION DEL CASANARE

El proyecto es viable	si	no
1. Respecto a la identificación, preparación y evaluación Del proyecto		
a. El proyecto está bien definido	si	no
b. La alternativa seleccionada soluciona el problema Definido	si	no
2. Cumple con las metodologías de evaluación	si	no
3. La ficha EBI está correctamente diligenciada	si	no
4. Es función de la entidad responsable del proyecto Solucionar este problema	si	no
5. Concepto y observaciones	si	no
FUNCIONARIO RESPONSABLE:		
CARGO:	UNIDAD:	
TELEFONO:	FECHA:	
DIVISION:		

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CASANARE
MUNICIPIO DE SABANALARGA
BANCO MUNICIPAL DE PROYECTOS

LA GRANJA DE AGUACLARA, MUNICIPIO DE SABANALARGA, CASANARE

FORMATO FS-01 FUENTES DE FINANCIACION DEL PROYECTO

ACTIVIDADES Y/O COMPONENTES	A _ O CALENDARIO _ A _ O DEL PROYECTO _					TOTAL FINANCIACION POR ACTIVIDAD Y/O COMPONENTE
	NOMBRE DE LAS FUENTES DE FINANCIACION					
	DPTO.	Embajada de España				
OBRAS FISICAS	50000	400				50400
ADQUISICIONES		25600				25600
MANO DE OBRA		24000				24000
TOTAL FINANCIACION POR FUENTE	50000	50000				100000

OBSERVACIONES:

DEBERA DILIGENCIAR TANTOS FORMATOS COMO NUMEROS DE A _ OS QUE TENGA EL PROYECTO Y ASEGURARSE QUE EXISTA CORRESPONDENCIA ENTRE EL TOTAL ANUAL DE LOS COSTOS (FORMATO PE-04) Y EL VALOR TOTAL DE LA FINANCIACION ANUAL.