CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO
-Instituto de Investigación-
F-IN-09-GI Versión 1

Proyecto: Diseño del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo en la empresa GLORI PAN S.A.S bajo lineamientos del Decreto 1072 de 2015 **AÑO** 2020

ACTIVIDAD	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Mes 7	Mes 8	Mes 9	Mes 10	Mes 11	Mes 12
FASE 1. Desarrollar la matriz para identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgo alineados a la GTC 45												
Actividad 1. identificar los riesgos asociados a las actividades en el lugar de trabajo												
Actividad 2. Valorar los riesgos												
Actividad 3. Aplicar los respectivos controles a los peligros en las actividades												
PRODUCTOS FASE 1												
Producto 1. Corregir los riesgos identificados												
Producto 2. tomar decisiones de aceptabilidad acerca de los riesgos identificados												
Producto 3. Disminuir los riesgos en las actividades												
FASE 2. Realizar diagnóstico del cumplimiento de los requisitos del sistema de gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo.												
Actividad 1. Examinar la politica y los objetivos de la compañia frente a la seguridad y salud en el trabajo												
Actividad 2. Realizar programas de capacitacion, entrenamiento e induccion en seguridad y salud en el trabajo												
Actividad 3. Elaborar plan de trabajo anual del sistema de gestion de seguridad y salud en el trabajo												
PRODUCTOS FASE 2												
Producto 1. Mejorar el conocimiento, habilidades y actitudes del sistema de gestion de seguridad y salud en el trabajo												
Producto 2. Establecer un lugar de trabajo seguro, sano, con integración del SST a los otros sistemas de la empresa.												
Producto 3. Garantizar la consecucion de recursos												
FASE 3. Documentar los procesos y procedimientos del sistema de gestión de SST en la empresa de acuerdo con los requisitos de la ISO 45001:2018.												
Actividad 1. Documentar los programas												
Actividad 2. Documentar el plan de trabajo de SST												
Actividad 3. Documentar los procedimientos												
PRODUCTOS FASE 3												
Producto 1. Evidenciar los programas planteados												
Producto 2. Evidenciar el plan de trabajo de SST												
Producto 3. Estandarizar las acciones a realizar												