CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO

-Instituto de Investigación-

F-IN-09-GI Versión 1

Proyecto: DISEÑO DE UNA HERRAMIENTA QUE PERMITA DETERMINAR EL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS PARA RECONOCIMIENTO COMO ACTOR DEL SNCTel **AÑO 2020**

ACTIVIDAD	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Mes 7	Mes 8	Mes 9	Mes 10	Mes 11	Mes 12
FASE 1. Objetivo 1												
Actividad 1. Revisión de la guía técnica de reconocimiento de actores												
Actividad 2. Elaborar una lista de chequeo												
PRODUCTOS FASE 1												
Producto 1. Documento técnico												
FASE 2. Objetivo 2												
Actividad 1. Exploracion de contextos.												
Actividad 2. Recoleccion de informacion util												
Actividad 3. Analisis e identificacion de los requisitos tecnicos.												
PRODUCTOS FASE 2												
Producto 1. Informe tecnico												

FASE 3. Objetivo 3																																																
Actividad 1. Analisis de los tipos de herramientas a utilizar																																																
Actividad 2. Eleccion de la herramienta a aplicar																																																
Actividad 3. Desarrollo de la herramienta.																																																
PRODUCTOS FASE 3																																																
Producto 1. Herramienta de medicion																																																
FASE 4. Objetivo 4																																																
Actividad 1. Estudio de las empresas																																																
Actividad 2. Registro de las empresas optimas para el reconocimiento																																																
Actividad 3. Reconocimiento de las empresas																																																
PRODUCTOS FASE 4																																																
Producto 1. Proyecto terminado																																																